

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
uzavřené pod č. SPU 451091/2021 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Beroun
Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

a

II. Z h o t o v i t e l: **VDI Projekt s.r.o.**
Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Martin Kolář, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kolář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2000397529/2010
IČ/DIČ: 28860080/CZ28860080
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
208636

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování Projektové dokumentace na rekonstrukci polní cesty C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba polní cesty C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky a novostavba polní cesty C25 a propustku P15 v k.ú. Praskolesy.

Termín předání vypracované projektové dokumentace se mění z původního termínu 16. 5. 2022 na nový termín předání projektové dokumentace **31. 7. 2022** a zajištění stavebního povolení **31. 10. 2022** dle žádost zpracovatele č.j. SPU 170138/2022 ze dne 13. 5. 2022.

Odůvodnění: Posun termínu z důvodu problematického projednání připomínek a zpracovávané projektové dokumentace s ČD Telematika a SŽDC.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a uveřejněním v registru smluv. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře dne 18.5.2022

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Andrea Čápková
vedoucí pobočky Beroun
Státní pozemkový úřad

V Praze dne: 17.5. 2022

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Martin Kolář
jednatel
VDI Projekt s.r.o.