



MDOBP0083SJV

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 19 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: Ing. Pavel Oplítil, referent odboru místního rozvoje
tel. č.: 736820106; e-mail: oplistil@meslodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

1. název spol.:

BE S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Jelínek, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7496
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 3300-121/0100
kontaktní odpovědné osoby: Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti
tel: [317 722811](tel:317722811), e-mail: chotas.milan@besbn.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

1. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 23.6.2016 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 55/12/2016/RM dne 14. 6. 2016 na stavební práce „Stavební úpravy chodníku v ulici Za Poštou, Dobříš“.

2. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku IV. Smlouvy se upravuje nově ve znění:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 4.574,25 Kč (slovy: čtyřtisícipětsetšedesátčtyři korun českých a dvacepět haléřů).

2. Cena předmětu díla včetně daně z přidané hodnoty činí 5.534,84 Kč (slovy: pět tisíc pět set třicet čtyři korun českých a osmdesát čtyři haléřů).

3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v lísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho nedílnou součástí Soupis prací včetně výkazu výměr-změnový list č.1
5. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 18.8.2016 Radou města Dobříše usnesením č. 20.1.16/2016/RM.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.

V Dobříši, dne 22.8.2016

za objednatele



Mgr. Stanislav Vacek
starosta města Dobříše



V Dobříši, dne 22.8.2016

za zhotovitele



Ing. Milan Chotaš
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Název stavby: Dobříš - Stavební úpravy chodníku ulice Za Poštou

Změnový list č. 1

Rozdíl a odpěchy

Skutečný provedený stav

Částka a výměra dle smlouvy

Jednot.

Množství

Celkem

Množství

cena (Kč)

Celkem


Množství

cena (Kč)


Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
12	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	379,800	15,00	5 697,00	436,500	15,00	6 547,50	56,700	15,00	850,50
15	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	16,850	1,79	30,16	0,000	1,79	0,00	-16,850	1,79	-30,16
16	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	2,400	344,00	825,60	0,000	344,00	0,00	-2,400	344,00	-825,60
17	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	2,400	91,90	220,56	0,000	91,90	0,00	-2,400	91,90	-220,56
18	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,421	97,60	41,09	0,000	97,60	0,00	-0,421	97,60	-41,09
21	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	13,750	293,00	4 028,75	0,000	293,00	0,00	-13,750	293,00	-4 028,75
22	palisáda_01	palisáda betonová přírodní 12x18x40 cm	kus	77,153	32,01	2 469,67	0,000	32,01	0,00	-77,153	32,01	-2 469,67
23	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	9,000	496,00	4 464,00	7,600	496,00	3 769,60	-1,400	496,00	-694,40
24	palisáda_02	palisáda betonová přírodní 12x18x60 cm	kus	22,444	71,21	1 598,33	14,590	71,21	1 039,01	-7,854	71,21	-559,31
28	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl do 150 mm	m2	379,800	28,00	10 634,40	436,500	28,00	12 222,00	56,700	28,00	1 587,60
30	564531111.1	Zřízení krytu ze sypaniny tl 100 mm	m2	2,400	45,00	108,00	0,000	45,00	0,00	-2,400	45,00	-108,00
31	563441220	štrkodit frakce 0-8 (šotolina)	m3	0,276	150,00	41,40	0,000	150,00	0,00	-0,276	150,00	-41,40
32	564911411	Podklad z asfaltového recykátu tl 50 mm	m2	362,500	50,00	18 125,00	436,500	50,00	21 825,00	74,000	50,00	3 700,00
33	573211111	Postřik živěnými spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	429,800	6,00	2 578,80	0,000	6,00	0,00	-429,800	6,00	-2 578,80
34	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	362,500	282,00	102 225,00	385,300	282,00	108 654,60	22,800	282,00	6 429,60
35	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	67,300	318,00	21 401,40	0,000	318,00	0,00	-67,300	318,00	-21 401,40
36	596211110	Zámková dlažba barva přírodní, tl.80mm dodávka + montáž	m2	0,000	318,00	0,00	100,500	318,00	31 959,00	100,500	318,00	31 959,00
37	592453080	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,560	262,00	146,72	5,000	262,00	1 310,00	4,440	262,00	1 163,28
38	596211210	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	0,577	250,00	144,25	5,000	250,00	1 250,00	4,423	250,00	1 105,75
39	5924531RP	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,700	285,00	8 464,50	25,200	285,00	7 182,00	-4,500	285,00	-1 282,50
40	592452671	dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm přírodní	m2	13,184	326,05	4 298,69	11,450	326,05	3 726,79	-1,734	326,05	-571,90
44	916131213	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	17,407	358,72	6 244,29	14,520	358,72	5 208,66	-2,887	358,72	-1 035,63
45	592174650	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	183,900	330,00	60 687,00	170,000	330,00	56 100,00	-13,900	330,00	-4 587,00
46	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	103,525	68,61	7 103,22	109,080	68,61	7 484,37	5,555	68,61	381,15
47	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	40,097	64,69	2 594,00	32,320	64,69	2 090,83	-7,777	64,69	-503,12
48	592174900	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	8,000	182,31	1 458,44	9,000	182,31	1 640,75	1,000	182,31	182,31
49	916331112	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	34,037	62,08	2 113,00	21,210	62,08	1 316,71	-12,827	62,08	-796,30
50	592172120	Osazení zahraničního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrku	m	152,600	290,00	44 254,00	159,000	290,00	46 110,00	6,400	290,00	1 866,00
55	592272210	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 20 cm	kus	154,126	35,93	5 537,81	160,590	35,93	5 770,06	6,464	35,93	232,25
58	592272770	žlab odvodňovací tř. min. D 400, typ 01, 100x21x22 cm, bez spádu dna	kus	21,000	1 573,00	33 033,00	20,000	1 573,00	31 460,00	-1,000	1 573,00	-1 573,00
		kryt štěrbínový litinový, tř. D 400, štěrbina 132/20 mm, 50x19,9x2 cm, černý	kus	45,000	762,30	34 303,50	43,000	762,30	32 778,90	-2,000	762,30	-1 524,60

Cena díla bez DPH SoD	534 999,95	
DPH 21%	122 850,00	
Cena díla včetně DPH	707 849,95	
Cena díla bez DPH ZBV1	589 574,20	Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21%	123 810,58	DPH 21%
Cena díla včetně DPH	713 384,78	Rozdíl včetně DPH
		4 574,28
		980,59
		5 534,84

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Bes s.r.o. Radek Škoda		

Schválí:

Projektant	Podpis	Datum
Ing. Jiří Cihlár		

Objednatel

	Podpis	Datum
Město Dobruška Ing. Pavel Opíšťil		