

# SMLOUVA O DÍLO č. SMO-2012-342-0002

## DODATEK č. 2

Vzhledem ke změnám, které jsou zásadního charakteru se obě smluvní strany dohodly na zpracování těchto změn v dodatku této smlouvy.

**OBJEDNATEL** : **Statutární město Děčín**  
Sídlo : Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38  
Zástupce : Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor  
IČO : 00261238  
DIČ : CZ00261238  
Bankovní spoj. : Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu : 4169292/0800  
Telefon / fax : 412593111  
E-mail : posta@mmdecin.cz

**ZHOTOVITEL** : **ULIMEX, spol. s r.o.**  
Sídlo : Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem, 400 01  
Zástupce : pan Tomáš Huja - jednatel společnosti  
IČO : 14864878, zapsán do OR KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 157, dne 9.1.1991  
DIČ : CZ14864878  
Bankovní spoj. : KB Ústí nad Labem  
Číslo účtu : 114349411 / 0100  
Telefon/fax : 475 600 553, 475 600 653 / 475 604 038  
E-mail : ulimex@ulimex.cz

### 1) Změna článku 4.1. smlouvy:

4.1. Doba plnění předmětu smlouvy je stanovena pro vodoměry v objektech uvedených v [Příloze č.3](#) na dobu neurčitou.

Bod 4.1.1. je zrušen.

### 2) Změna přílohy č.3 smlouvy

Z přílohy 3 smlouvy se vyjmají tyto objekty: Děčín, Drážďanská 32, Děčín, Labské nábřeží 66, Děčín, Vilsnická 143.

### 3) Platnost změn

Změny vcházejí v platnost od 1.7.2022.


### 4) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ TÍMTO DODATKEM NEZMĚNĚNA.

V Děčíně dne 17-05-2022

V Ústí nad Labem dne 21.4.2022

Za objednatele : Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor

Za zhotovitele : pan Tomáš Huja



r.o.  
/1  
bem