



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/021, č. Zhotovitele 005/2021/O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**Realizace projektu Měnírna Fibichova je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.**

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

číslo účtu: 2006-2003811/0710

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen Objednatel)

a

#### 2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: 463 42 796

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

adresa datové schránky: xbicgdt

jednající: Roman Dostálek, ředitel divize - Divize Technologie

Adresa pro doručování písemností: OHLA ŽS, a.s., Divize Technologie, Světlá 5,  
614 00 Brno

- Vedoucí týmu pro projektové práce - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Petr Till, tel.: [redacted] z

- Stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Milan Smutný, tel.: + [redacted] z

- Vedoucí prací na silnoproudé technologii - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Stanislav Šustek, tel.: [REDACTED]

- Revizní a zkušební technik – osoba s odbornou způsobilostí k provádění revizí, prohlídek a zkoušek dle požadované technické kvalifikace:

Radek Procházka, tel.: [REDACTED]

(dále rovněž jen Zhotovitel)

## Článek II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou tohoto Dodatku. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

### 4.1. Cena díla

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy a dodatků č.1-4 činí bez daně z přidané hodnoty	<b>50.254.780,00 Kč</b>
Skutečné čerpání zhotovitelem	<b>49.505.359,33 Kč</b>
Zůstatek	<b>749.420,67 Kč.</b>

### **Konečná cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:**

Cena díla bez DPH celkem **49.505.359,33 Kč**

4.1.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku

**10.396.125,46 Kč**

4.1.3. Konečná celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

**59.901.484,79 Kč**


## Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 stejnopisech včetně všech jejich příloh, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy: REKAPITULACE  
Příloha číslo 1: - REKAPITULACE



Název projektu: „Měsírna Fibichova“  
ISPROFOND: 5713750005  
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000402

V Olomouci dne 20.4. 2022



**Ing. Pavel Zatloukal**


místopředseda představenstva  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
za Objednatele

IC: 47676639 I DIČ: CZ47676639  
www.dpmpo.cz | e-mail: dpmpo@dpmpo.cz


**Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.**

člen představenstva  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
za Objednatele

V Brně dne 20.4. 2022



**Roman Dostálek**  
ředitel divize - Divize Technologie  
OHLA ŽS, a.s.  
za Zhotovitele





Projekt: Měřírna Fibichova

Registr.číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000402

Rekapitulace

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

SOD objednatele č. DPMO/2021/70/021 dodatek č. 5

Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Původní rozpočet	Změnové listy	rozpočet po změnách	fakturace celkem	Skutečně zapláceno	Rekapitulace	Suma k fakturaci
			<b>PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU</b>							
		PS01	Měřírna - střídavá část	2 098 660,00		2 098 660,00	2 098 660,00	2 098 660,00	0,00	0,00
		PS02	Měřírna - trakční technologie	11 430 232,00		11 430 232,00	11 430 232,00	11 430 232,00	0,00	0,00
		PS03	Měřírna - vlastní spotřeba	567 900,00		567 900,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00
		PS04	Měřírna - zařízení pro detekci požáru	91 403,00		91 403,00	91 403,00	91 403,00	0,00	0,00
		PS05	Měřírna - uzemnění a hromosvod	88 505,00		88 505,00	88 505,00	88 505,00	0,00	0,00
		PS06	Měřírna - stavební elektroinstalace	63 080,00		63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	0,00
		PS07	Měřírna - dálkové ovládání	2 415 291,00		2 415 291,00	2 415 291,00	2 415 291,00	0,00	0,00
		PS08	Měřírna - datové okruhy a rozvody	5 528,00		5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00
		PS09	Optický kabel DPMO	544 100,00	332 780,00	876 880,00	876 880,09	876 880,09	0,09	0,00
		SO04	Měřírna - dešťová kanalizace	118 537,14	-16 214,30	102 322,84	71 153,74	71 153,74	-31 169,10	0,00
		SO05	Trakční vedení	1 096 657,00	81 190,26	1 177 847,26	1 118 687,26	1 118 687,26	-59 160,00	0,00
		SO02	Měřírna - zpevněná plocha	1 426 379,02	-113 756,64	1 312 622,38	1 076 126,11	1 076 126,11	-236 496,27	0,00
		SO07	Přípoika NN	57 547,00		57 547,00	57 547,00	57 547,00	0,00	0,00
		SO10	Úprava rozvodů TSMO	88 659,50		88 659,50	46 084,50	46 084,50	-42 575,00	0,00
		SO06	Napájecí a zpětné kabely	21 838 523,03	5 072 382,36	26 910 905,39	26 596 130,41	26 596 130,41	-314 774,98	0,00
		SO01	Měřírna - stavební část	2 834 728,83		2 834 728,83	2 834 728,82	2 834 728,82	-0,01	0,00
			<b>PRÁCE A DODÁVKY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU</b>							
		SO03	Vegetační úpravy	132 667,80		132 667,80	67 422,40	67 422,40	-65 245,40	0,00
			<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>44 898 398,32</b>	<b>5 356 381,68</b>	<b>50 254 780,00</b>	<b>49 505 359,33</b>	<b>49 505 359,33</b>	<b>-749 420,67</b>	<b>0,00</b>

Datum:

20. 04. 2022

Datum:

20. 04. 2022

