



Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

č. 208/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou

a

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 156/1

170 00 Praha 7

zastoupená: pí. Marií Šeblovou, jednatelkou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

bank. spojení: KB Praha 1

č. účtu: 35-7232440277/0100

Při provádění akce

„Oprava a restaurování dvorní fasády objektu Nové Mlýny 1244, Praha 1“

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V
Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 702 108,15 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>357 442,71 Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	2 059 550,86 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Nabídková cena bez DPH	279 187,15 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>58 629,30 Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	337 816,45 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č.1:

Nabídková cena bez DPH	1 981 295,29 Kč
DPH 21 %	416 072,01 Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 379 367,31 Kč

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 19.5.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Marie Procházková
Jednatelka

.....
Marie Šeblová
Jednatelka

Příloha: Rozpočet