

## **DODATEK č. 06931-2022-4502-D-0075/95-01-001-S00606-03**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstkyně pro řízení sekce  
Právní a majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**  
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
zastoupena: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel  
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06931-2017-4502-S-0075/95-01-001-S00606 ze dne 12. 12. 2017 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2021 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3 – Velamos a.s., lokalita Zlaté Hory – odstranění staré ekologické zátěže“, vypracovaného zhotovitelem a předaného objednateli datovou schránkou dne 17. 12. 2021 pod č. j. MF- 1649/2021/4502-76 (dále jen „ZZS č. 3“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

**Bod 2.1 Smlouvy** nově zní takto:

„2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí 25 720 401,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set dvacet tisíc čtyři sta jedna korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** na částku **1 287 000,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát sedm tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„*V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

*V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“*

**Bod 3.7 Smlouvy** nově zní takto:

„3.7 *Sanace saturované zóny bude dokončena do 18 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 06931-2022-4502-D-0075/95-01-001-S00606-03.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.4.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 17.5.2022  
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

---

**JUDr. Martina Matejová, Ph.D.**  
zastupující náměstkyně pro řízení sekce Právní a majetek státu

---

**Ing. Josef Drahokoupil**  
jednatel

17.5.2022

---

**Mgr. Pavel Vančura**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx