

DODATEK č. 2

„Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho) – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 1410/2017

Smluvní strany

Objednatel

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel

Laboro ateliér s.r.o.
Spisová značka C 34 604, vedená u Ks v Hradci Králové
Sídlo Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 03706940
DIČ CZ03706940
Telefon
e-mail
ID datové schránky qpnu8i3
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Choceň
Číslo účtu 107 – 9258020237/0100

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1410/2017 ze dne 08.01.2018 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2018 smlouvu o dílo č. 1410/2017 a dodatek č. 1 ze dne 18.09.202018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho) – zpracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva“) **nejpozději do 30.09.2018**

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal požadavek na úpravu a dopracování zadávací dokumentace stavby včetně PDSP, rozpočtu, výkazu výměr a předložení projektové dokumentace v tištěné podobě a zajištění inženýrské činnosti pro společné řízení.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění a čl. VIII. Cena díla.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 2 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 30.09.2022

IV.

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši z důvodu uvedeného výše se v článku VIII. Cena díla, odst. 1 upravuje:

Cena bez DPH	390.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše DPH	81.900,- Kč
Cena celkem včetně DPH	471.900,- Kč

Smluvní strany z důvodu uvedeného výše se v článku VIII. Cena díla, odst. 2 upravuje:

d) vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)	
Cena bez DPH	50.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	10.500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	60.500,- Kč

Upravuje se takto a doplňuje:

d) přepracování projektové dokumentace (DUR/DSP) a inženýrská činnost dle upravené dokumentace pro společné řízení	
Cena bez DPH	40.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	8.400,- Kč
Cena celkem včetně DPH	48.400,- Kč

Dále

e) provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 650,- Kč/hod a 8,- Kč/km)	
Cena bez DPH	20.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	4.200,- Kč
Cena celkem včetně DPH	24.200,- Kč

Upravuje takto a doplňuje:

e) vypracování zadávací projektové dokumentace (DZS/DPS)	
Cena bez DPH	50.000,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%	10.500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	60.500,- Kč

V.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1410/2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1410/2017 o dílo ze dne 08.01.2018 a dodatku č. 1 ze dne 18.09.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.05.2022, usnesení č. 5743/142/RM/2022

V Kolíně dne

za objednatele:

V Chocni dne

za zhotovitele:

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2022.05.19 12:22:13 +02'00'

.....
za objednatele

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

