

Vážený pane [REDACTED]

protože Vám byl zaslán přibližný rozpočet na opravu člunu NordStar 28_Twin D3 /viz níže/, dovoluujeme si nyní poslat náš komentář k prováděné opravě.

1/

Po demontáži prvního motoru bylo zjištěno problematické turbodmychadlo, bylo zkontrolováno a stanoveno jako vadné.

Následně byla zajištěna jeho přeprava a odeslání k odborné prohlídce a repasi do specializované firmy, protože nové turbo by stálo mnohem více.

Bohužel se turbo ukázalo jako neopravitelné /z důvodu již nedostatečné tloušťky stěn turba/, následně bylo zajištěno nové turbo z druhovýroby.

navýšení ceny +40000,- Kč bez DPH /vč. instalace, kontroly a přepravy/

2/

Po rozebrání motoru byla po podrobné prohlídce provedena GO hlavy motoru:

kontrola a zabroušení ventilů

přetěsnění vodítek ventilů

nové simerinky vodítek ventilů

rovnání hlavy motoru /příčinou nerovnosti je pravděpodobně teplotní diskomfort – přehřívání motorů/

**navýšení ceny +21000,- Kč bez DPH / každý motor
+42000,- Kč bez DPH / za oba motory**

3/

Z důvodu velké složitosti, členitosti a obtížného povolování spojů došlo k navýšení hodnoty montážních prací od původního předběžného odhadu ze dne 7. 12. 2021

Aktuální hodnota prací na jednom motoru vychází na cca 42 hodin /místo původních 25 hod/

**navýšení ceny +10200,- Kč bez DPH / každý motor
+20400,- Kč bez DPH / za oba motory**

4/

V důsledku navýšení cen pohonných hmot jsem bohužel nucen účtovat za manipulační práce: manipulace, jeřáb + přeprava bloku vyšší částku

**navýšení ceny +3200,- Kč bez DPH / každý motor
+6400,- Kč bez DPH / za oba motory**

Prohlašujeme, že v bodech 1/ a 2/ se jedná o vícepráce, které nebyly v původní přibližné kalkulaci zahrnuty.

V bodě 3/ jde o navýšení z důvodu vysoké pracnosti, v bodě 4/ pak o navýšení způsobené vnějšími vlivy, které nejsme schopni ovlivnit, hlavně se jedná o ceny pohonných hmot a služeb /jeřáb/.

Celkové navýšení ceny +108800,- Kč bez DPH / za oba motory

Prosíme Vás o vyjádření souhlasu s navýšením ceny opravy potvrzené objednávkou 211195.

Hezký den,