

Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části cyklostezky Kadaň – Klášterec“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
- 1.1 1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**
Zastoupený : Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
Sídlo : Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ : 05758734
DIČ : CZ05758734
Bankovní spojení : XXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXX
v obchodním rejstříku zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 2772
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Klimatické podmínky nedovolují zahájení prací. Přístup na staveniště je podmáčen a je tedy nutné upravit termín dokončení díla tak, aby bylo prováděno ve vhodných klimatických podmínkách. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce :

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : **nejpozději do 29.7.2022**



XIV.
Závěrečná ujednání

Doplňuje se znění odstavce :

14.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání sjednaná smlouvou o dílo se nemění.

V Kadani dne 18 -05- 2022

V Tušimicích dne 27. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

Bc. Marek Volák
předseda představenstva

9