

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 13
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583	
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 28.1.2021	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : <u>I.Návrh změny:</u> <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 13 řeší zjištěnou skutečnost až při provádění opatrné demontáže stávajícího kyklopského zdiva (viz. zadávací dokumentace pro SP), které bylo provázáno společně s nadzákladovým zdivem z CP. Vzhledem k vzniku statických destrukcí při opatrném vyjmutí jednotlivých bloků stávajícího kyklopského zdiva byly statikem práce pozastaveny a následně zvolena opravná sanace této plochy po demont. kykl zdivu. GP zhodnotil zjištěný stav jako nevyhovující, z hlediska uvažovaných původních předpokladů využití tohoto druhotného materiálu a následně pozměnil skladbu provádění, tedy náhrada původního kamene na nový obklad pískovcovými deskami tl. 70mm, lepenými na zateplené plochy, včetně skrytého kotvení nerezovými kotvičkami a spárováním. Nový povrch pískovcových desek bude po dokončení opatřen hydrofobizačním nástřikem z důvodu voděodolnosti povrchu</p>		
<u>Cenové vyčíslení:</u> viz. příloha č. 1-8 "Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 13 bez DPH": 857 535,50 Kč		
Tento ZL č. 13 má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem: 	estora
apolo IČ: 27492851 DIČ: CZ27492851 Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb	