

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2014002566

**na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Český Krumlov pro zařizovací
obvod LHO Č. Budějovice – JIH
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
(LHO s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025)**

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Zastoupené : Ing. Jiřím Svobodou - primátorem
Pro věcná jednání: Bc. Jaroslav Maršík, DiS., Odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732



Dodavatel: LESNÍ PROJEKTY České Budějovice, a.s.
Jírovcova 18
37001 České Budějovice

Zastoupené : Ing. Jiřím Heydou, místopředsedou představenstva
Pro věcná jednání: Ing. Jiří Heyda, Jindřich Malík

IČ: 25161849
DIČ: CZ25161849



Tímto dodatkem se smlouva o dílo č. 2014002566 (dále jen „smlouva“) mění v následujících bodech:

II. Součinnost objednatele a dodavatele

Objednatel předá dodavateli do 30. 1. 2015 podkladové materiály pro zpracování osnov

IV. Cenová ujednání a platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena dohodou ve výši **500 Kč / 1ha LHO bez DPH**
(605 Kč / 1 ha LHO vč. DPH, které dle platné
legislativy činní 21%)

2. Celková cena díla činí 544 500,- Kč (vč. DPH, které dle platné legislativy činí 21%)

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění s tím, že fakturace bude probíhat takto:

v roce 2015 - do 30. 06. 2015 – 60 % z celkové předběžné ceny díla, která činí 326 700,- Kč (vč. DPH, které dle platné legislativy činí 21%)

v roce 2016 - do 30. 06. 2016 – doplatek ve výši cca 40 % z celkové předmětné ceny díla, která činí 217 800,- Kč (vč. DPH, které dle platné legislativy činí 21%)

Dílčí plnění budou uhrazena na základě předání dokončené etapy nebo ucelené části díla, přičemž k 31. 12. 2015 nebude uhrazeno více jak 60% z celkové ceny díla a zbylých 40% z celkové ceny díla bude uhrazeno objednatelům po dokončení předmětu díla.

Závěrečná faktura za celé dílo bude upřesněna dle konečné výměry zpracované LHO uvedené v plochové tabulce.

Fakturace včetně DPH proběhne na základě provedených kontrolních dnů.

Splatnost faktur je závislá na poskytnutí finančních prostředků objednateli ze zdrojů rozpočtu ČR.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku smlouvy v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Dále zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého tohoto dodatku smlouvy v jeho plném znění na internetových stránkách zadavatele.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

25. 02. 2015

LESNÍ PROJEKTY

České Budějovice, a.s.

Hrovecov 370 01 České Budějovice
IČO 25 449 DIČ CZ25161879

Ing. Jiří Heyda

místopředseda představenstva

Ing. Jiřím Svobodou

primátor Statutárního města České Budějovice

