

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a dále dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci s názvem „**Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově-Dědicích**“ uzavřené dne 9.6.2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [redacted]

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
bankovní spojení: [redacted]

a

Zhotovitel: EDMA s.r.o.
se sídlem: Luleč 407, 683 03 Luleč
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 33471
zastoupená: Ing. Martinem Vaškebou, jednatelem
bankovní spojení: [redacted]

Čl. I. dodatku č. 2 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.6.2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo a dne 31.3.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a dále dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci s názvem „**Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově - Dědicích**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nefunkčnosti stávajícího vsakovacího objektu, který měl být dle investičního záměru využit pro zaústění nové dešťové kanalizace, a nutnosti provést nový hydrogeologický průzkum s dopadem na změny v projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla.
3. Změny díla jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku a blíže specifikovanými v příloze tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na:
 - rozšíření předmětu díla o:
 - zpracování projektové dokumentace vsakovacího objektu a
 - provedení hydrogeologického průzkumu, a

- zvýšení ceny díla o hodnotu:
 - projektové dokumentace vsakovacího objektu a
 - hydrogeologického průzkumu.
5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2, 3 a 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 2 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek III. („Předmět smlouvy“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:**

1. *Předmětem této smlouvy je:*

- *vypracování a dodání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci s názvem „Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově – Dědicích“, a to v rozsahu investičního záměru Odboru územního plánování a rozvoje MěÚ Vyškov, který byl dne 1.2.2021 schválen na 53.schůzi Rady města Vyškova usnesením č. 2819-04 (DUR a DSP),*
- *inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí (IČ pro DUR)*
- *inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (IČ pro DSP)*
- *dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby (ZDS)*
- *součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr,*
- *součástí dokumentace bude projektová dokumentace vsakovacího objektu.*

2. Dle dohody smluvních stran se **článek III. („Předmět smlouvy“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:**

2. *Nedílnou součástí předmětu této smlouvy (díla) je:*

- *zajištění potřebných a nezbytných průzkumů, které jsou potřebné pro vydání DUR a DSP včetně vlastní realizace stavby, tj.:*
 - **hydrogeologického průzkumu**
 - *geologického průzkumu – minimálně do hloubky 3,00 m (2 sondy) a*
 - *inventarizace stávající zeleně,**jejichž výsledkem budou závěrečné zprávy, zahrnuté do projektové dokumentace, a to za účelem návrhu a následné realizace předmětného díla s ohledem na poskytnuté podklady a doklady objednatelům;*
- *podrobné geodetické zaměření stávajícího výškopisu a polohopisu včetně nezbytného zaměření přilehlého okolí s ohledem na minimální výškové rozdíly stávajícího a navrženého stavu (včetně vjezdů a vstupů), které přímo souvisí s navrženým řešením stavby,*
- *písemném zajištění všech stanovisek, závazných stanovisek, souhlasů, souhlasných vyjádření, stanovení dopravního značení, stanovisek a rozhodnutí fyzických i právnických osob k předmětné projektové dokumentaci, na základě kterých bude vydáno předmětné územní rozhodnutí a předmětné stavební povolení,*
- *zajištění potřebné inženýrské činnosti spočívající ve zjištění stávajících tras inženýrských sítí včetně projednání a odsouhlasení návrhů připojení nových inženýrských sítí s jejich vlastníky a spoluvlastníky.*

3. Dle dohody smluvních stran se **článek V. („Cena díla a platební podmínky“) odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:**

1. *Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:*

Cena díla celkem bez DPH	445 000,- Kč
DPH 21 %	93 450,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	538 450,- Kč

slovy: pět set třicet osm tisíc čtyři sta padesát korun českých

4. Dle dohody smluvních stran se **článek V.** („Cena díla a platební podmínky“) **odst. 4 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

4. Dle dohody smluvních stran bude cena díla hrazena následovně:

- 30% smluvní ceny díla včetně DPH po předání DUR
- **50% smluvní ceny díla včetně DPH po předání DSP + ZDS**
- 10% smluvní ceny díla včetně DPH po právní moci předmětného územního rozhodnutí
- 10% smluvní ceny díla včetně DPH po právní moci předmětného stavebního povolení

5. Dle dohody smluvních stran se **článek V.** („Cena díla a platební podmínky“) **odst. 5 Smlouvy** ruší a nově zní takto:

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu:

- 30% smluvní ceny díla včetně DPH po předání DUR
- **50% smluvní ceny díla včetně DPH po předání DSP + ZDS**
- 10% smluvní ceny díla včetně DPH po právní moci předmětného územního rozhodnutí
- 10% smluvní ceny díla včetně DPH po právní moci předmětného stavebního povolení


Čl. III. dodatku č. 2 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 83. schůzi Rady města Vyškova dne 4.5.2022 usnesením č. **4388 - 06**.


Příloha: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace vsakovacího objektu a na provedení hydrogeologického průzkumu

18. 05. 2022

Ve Vyškově dne..... 2022



Karol Jurka
starosta



Ing. Martin Vaškeba
jednatel

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov

Věc:

Nová cenová nabídka od spol. EDMA s.r.o. – HG průzkum + Projektová dokumentace

Společnost EDMA, s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč, IČO: 25558391, Vám na základě žádosti o prosloužení termínu ze dne 16.2. 2022 a dodatku č.1 ((ze dne 31.3.2022) ke smlouvě (uzavřené dne 9.6.2021) zasílá cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace na akci:

„Příprava výstavby rodinných domků ve Vyškově – Dědicích – vsakovací objekt“

Cenová nabídka:

- Projektová dokumentace – vsakovací objekt 25 000 Kč bez DPH
- HG průzkum 55 000 Kč bez DPH

Položka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena bez DPH (Kč)
vrty IG 175 mm – jádrovací, (jednotka -běžný metr)	15	1 500	22 500
Doprava vrtné soupravy (km)	100	75	7 500
Projekt průzkumných prací, zpracování archivních materiálů, popis kopaných sond, sled, koordinace, řízení průzkumných prací, vsakovací zkouška zpracování výstupů, závěrečná zpráva +HG vyjádření, doprava			25 000

Celková cena

80 000

Kč bez DPH

Kontaktní osoby:

V Lulči, dne 25.4.2022

Ing. Martin Vaškeba
Vedoucí stavební výroby
EDMA, s.r.o.

