

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník, Vehlovice – vodovod“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-529/21-D1

Číslo zakázky: I0212202

Číslo smlouvy u zhotovitele: 010/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED] z

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu nutné koordinace obnovy vodovodu investora VKM a výstavby kanalizace, jejímž investorem je město Mělník, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **07/ 2021**
- Dokončení stavby: **31. 12. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-529/21 (**Mělník, Vehlovice – vodovod**), uzavřené dne 28. 6. 2021 **se nemění.**

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-529/21 (**Mělník, Vehlovice – vodovod**), uzavřené dne 28. 6. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-529/21 (**Mělník, Vehlovice – vodovod**), uzavřené dne 28. 6. 2021.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **19. 05. 2022**

V Mělníku dne **17. 5. 2022**

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

