

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Svitavy – stavební úpravy
sociálních zařízení“, uzavřené dne 7. dubna 2022 podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové
za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce
IČO: 00026051
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka v Hradci Králové
č. ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MELEO INTERIORS s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
za níž jedná: Martin Hradil, jednatel společnosti
IČO: 09501584
DIČ: CZ09501584
bankovní spojení: Raiffeisenbank
č. ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Svitavy – stavební úpravy sociálních zařízení“ je termín provedení díla.

Smlouva o dílo ze dne 7. dubna 2022 se mění takto:

III.
Čas plnění

V čl. IV. čas plnění - odst. 2. se termín provedení díla nejpozději do 31. května 2022 nahrazuje větou: „z důvodu provádění víceprací se zhotovitel zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. smlouvy o dílo nejpozději do **31. srpna 2022**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty).
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami smlouvy a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv, když dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejní objednatel.

V Hradci Králové dne 20. května 2022
dle data elektronického podpisu

JUDr. Pavel Hochmann
krajský státní zástupce
za objednatele

V Praze dne 19. května 2022
dle data elektronického podpisu

Martin Hradil
jednatel
za zhotovitele