



POZNÁMKY			
		mechanizace	
	SEE - základy TV		
	SEE - základy TV, svařování	termit	4(6)x S49
	SEE - základy TV		
	výměna a doplnění pryžových podložek		
	oprava lomu, defektoskopie, svařování	termit	4x S49
	rekonstrukce mostu km 13,697	do 5. 12. 2022	
	přípravné práce pro rekonstrukci ŽST	do 10. 12. 2022	
	rekonstrukce 2.TK, mostů, nástupišť	do 8. 8. 2022	
	těžení ŠL, sypání štěrku		
	oprava výhybky č. 17ab	SVD - kováři, SSZT - přestavníky	
	oprava v.č. 3, výměna LIS, svařování	termit, SSZT - přestavník	9x R65 LIS R65 - zásoby TO
	defektoskopie, odstanění porostu	termit, SVP sek.	8x S49
	svařování	termit, SVD - přejezd	18x S49 UZAVÍRKA 6. 6. Kyselka
	oprava GPK	TSS - ASP, SSP, 7x štěrk	
	výměna kolejnic, svařování	DODAVATELSKY, termit	24x S49
	výměna opornice a jazyka	SVD-kováři, termit, SSZT - odpojení přestavníku	4x S49
	výměna jazyků a opornic	SVD-kováři, termit, SSZT - odpojení přestavníku	8x S49
	výměna jazyka a opornice, svařování	SVD-kováři, termit, SSZT - odpojení přestavníku	6x S49
	výměna LIS s přechodovou kolejnicí, svařování	termit	2x S49 2x UIC 60
	práce na mostní konstrukci	CPS - EUROVIA	
	práce na mostní konstrukci	CPS - EUROVIA	
	SVK, oprava GPK	STRABAG, TSS - ASPV (6.)	
	SVK, oprava GPK		
	výměna pražců, P opornice+P jazyk, svařování	TSS - ASPV (3.), termit, SSZT - přestavník	5x S49
	doplnění závor km 41,897 (P2357) a km 42,438 (P2358)	SS (Moravka)	
	výměna pražců v.č. 3-8, oprava GP, svařování, navařování	MHS, termit, 2x PIRELL	
	strojní oprava GP v.č. 1-8, výměna pražců v.č. 1,2, GPK č. 91,93,90P	TSS - ASPV, SSP, 6x štěrk	
	odstranění porostu, odvoz výzisku, svařování, oprava GPK	termit, SVP sek., SVP bagr, TSS - ASP, SSP, 5x štěrk	10x S49
	oprava přejezdu km 221,817 (P1931)	SSZT - PZZ, počítače náprav, SVD - přejezd, SVP bagr (Pá, Ne), TSS-ASP vrámci GPK	UZAVÍRKA P1931
	oprava GPK, svařování	TSS - ASP, SSP, 5x štěrk, 2x termit	9x S49 1x trubička 5x LIS S49
	oprava přejezdu km 221,817 (P1931)	SSZT - PZZ, počítače náprav, SVD - přejezd, SVP bagr (Pá, Ne), TSS-ASP vrámci GPK	UZAVÍRKA P1931
	oprava GPK	TSS - ASP, SSP, 2x štěrk	
	oprava přejezdu km 221,817 (P1931), svařování	SSZT - PZZ, počítače náprav, SVD - přejezd, SVP bagr (Pá, Ne), TSS-ASP vrámci GPK	4x S49 UZAVÍRKA P1931
	SVK	STRABAG	
	SVK - práce soupravy SDK		
	odstranění porostu, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr	
	odstranění porostu, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr	
	závory na přejezdu P49 + P51 + rekonstrukce přejezdu km 66,389 (P47)		
	závory na přejezdu P55		
	závory na přejezdu P55, svařování, opravné práce, porost, čištění ŠL	termit, (30.5.-3.6.)-SVP bagr+SVP sek., 3.-7.6. TSS - ASP, SSP, 20x štěrk	12+5x S49 UZAVÍRKA km 99,836 7.6. 2022 7:00 - 15:00
	rekonstrukce přejezdu km 66,389 (P47) a doplnění závor		
	rekonstrukce přejezdu km 66,389 (P47) a doplnění závor		
	oprava GP v.č. 4,6	TSS - ASPV, 1x štěrk	
	odstranění porostu, ojedinělá výměna pražců, svařování	termit, SVP sek (10), SVP bagr (5)	26x A

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2720042

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f850204a-c005-4d57-9daf-7d2e4941d945

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2022 11:48:02



ae5efc67-3ca5-4632-a7e1-8b88f9fb5a26