

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupený: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné


a

Plzeň 2015, zapsaný ústav

se sídlem: Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem

zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl U, vložka 78



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 06.01.2020, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	274
Název projektu:	kultur kontakt kreativ
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11b

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2022.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.


Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3


1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Přelouč, dne 9.5.2022
Za Partnera



ředitel


V Praze, dne 20.05.2022
Za Národní orgán



ředitel Odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 5.5.2022
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo		3.			
Projektname / Název projektu		kultur kontakt kreativ			
Projektnummer / Číslo projektu		274			
LP1		Plzeň 2015, zapsaný ústav			CZ
PP2		Stadt Regensburg			BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab / Souhlas se zahájením realizace projektu od					12.10.2018
Projektbeginn / Začátek realizace projektu					01.07.2019
Projektende / Konec realizace projektu					30.06.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	12.10.2018	31.03.2020	laufend / průběžná	30.04.2020	
2.	01.04.2020	28.02.2021	laufend / průběžná	30.03.2021	
3.	01.03.2021	30.11.2021	laufend / průběžná	30.12.2021	
4.	01.12.2021	30.06.2022	abschließend / závěrečná	29.08.2022	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	5.5.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil.	Plzeň 2015, zapsaný ústav	28.04.2022		

