

## **Dodatek č.2**

# **SMLOUVY O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Holešov, ul. Očadlíkova oprava vodovodního potrubí DN300/DN200“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

#### **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Osoba oprávněná jednat: xxx, předseda představenstva  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva  
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek  
xxx, vedoucí technického oddělení  
TDI: xxx  
BOZP a PO: xxx  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 49451871  
DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

#### **VHS Brno, a.s.**

se sídlem: Masná 444/102 Trnitá, 602 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva  
- ve věcech technických: xxx, technický ředitel  
- ve věcech stavby: xxx, hlavní stavbyvedoucí,  
xxx, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 25556568  
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II. Předmět dodatku

Z důvodu nutných technických úprav při provádění stavby, odsouhlasených technickým dozorem stavby, dochází ke změně článku VII. Cena díla, odstavce 1. smlouvy o dílo následovně:

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH (dle SOD) 9.450.060,50 Kč

Cena dle Dodatku č.2 34.129,79 Kč

Celková cena díla 9.484.190,29 Kč

DPH z ceny díla 1.991.679,96 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 11.475.870,25 Kč

Slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc osm set sedmdesát korun, dvacet pět haléřů

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez. DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková nabídková cena (dle SOD)</b>	9.450.060,50		1.984.513,00	11.434.573,00
<b>Cena dle Dodatku č.2</b>	34.129,79		7.167,25	41.297,04
<b>Cena celkem</b>	9.484.190,29		1.991.679,96	11.475.870,25

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Přílohou Dodatku č.2 je Změnový list ZL1

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kroměříži, dne:  
za Objednatele:

V Brně dne:  
za Zhotovitele:

.....

xxx

předseda představenstva

.....

xxx

předseda představenstva