



DODATEK Č. 1 4/22/0102

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/21/0040

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **INVESTING CZ spol. s r.o.**
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
IČO: 25036751, DIČ: CZ25036751
Zastoupené Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 16. 3. 2021 Příkazní smlouvu č. 4/21/0040. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavby a činnosti koordinátora BOZP v rámci akce „**Rekonstrukce ulice Jiskrova**“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu přerušení stavby po dobu zimního období 2021/2022 vlivem klimatických podmínek znemožňujících dodržování technologických postupů. Za účelem konzervace stavby a následné znovuzahájení výstavby muselo dojít k inventarizaci stavby po zimním období s důrazem na zvýšenou kontrolu zachování kvality stavebního díla. Dále oproti projektové dokumentaci došlo k výrazným změnám na zhotovovaném díle, které kladly vyšší nároky na činnosti TDI a koordinátora BOZP, jejichž východiskem byla i administrace změnových listů, kterých bylo odsouhlaseno celkem 6. Z tohoto důvodu se činnosti stavebního dozoru s plánovaným ukončením v 01/2022 protáhly až do 05/2022 a jsou s tím pak spojeny i vyšší náklady za činnost příkazníka oproti původní nabídce.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. 6, odst. 6.1 smlouvy, který nově zní takto:
Celková cena činí 135 800,- s DPH.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne: 18-05-2022

Za příkazce:

.....
[Redacted signature]

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

V Liberci dne:

18-05-2022

Za příkazníka:

I
4
P
I
.....
[Redacted signature]

Ing. Josef Nadrchal
jednatel společnosti
INVESTING spol. s r.o.