

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03xx/2021/voz/01 uzavřené dne 23.11.2021

podle ustanovení § 2586
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Domov pod hradem Žampach**
Zastoupený PaedDr. Luděkem Grätzem, ředitelem
Žampach čp. 1
564 01 Žamberk

IČ: 00854271, DIČ: CZ00854271

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

technický dozor objednatele:

Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, Husova 888

IČ: 25922319, DIČ: CZ 25922319

Kontaktní osoby: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: **KPV SYSTÉM s.r.o.**
zastoupená Karlem Voznickým, jednatelem
sídlo společnosti Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: +420 [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353

II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, požadovaných objednatelem, a dále odpočet prací neprováděných, a to u akce „DPH Žampach – hlavní budova OPRAVA LÁVKY“, v souladu se smlouvou o dílo, dle odstavce VII., článku 7.6. uvedené smlouvy.

II.2. Práce a dodávky, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou blíže a podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (příloha tohoto dodatku).

III. Cena

Cena za zhotovení předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena bez DPH:	43.690,78 Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>6.553,62 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	50.244,40 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	893.650,78 Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>134.047,62 Kč</u>
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH:	1.027.698,40 Kč

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Žampachu dne 20.5.2022

V Ústí nad Orlicí dne 20.5.2022

.....
Za objednatele:

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova

.....
Za zhotovitele:

Karel Voznický
jednatel společnosti