

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. SML/137/2021 ze dne 18. 8. 2021

uzavřená mezi

**městem Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným starostou města Ing. Martinem Malým

(dále jen "**Objednatel**")  
na straně jedné

a

**AV MEDIA SYSTEMS, a.s.** se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 10200 Praha 10, IČO: 48108375, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10120 zastoupenou předsedou představenstva Ing. Davidem Leschem

(dále jen "**Zhotovitel**")  
na straně druhé

**I.** Smlouva o dílo č. objednatele: SML/137/2021 ze dne 18. 8. 2021 se mění a doplňuje takto:

1. Mění se článek VI. který po změně zní:  
Dílo bude provedeno do 30. 6. 2022.

**II.** V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/137/2021 ze dne 18.8.2021 nezměněna.

**III.** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Prachaticích dne 19.05.2022

V Praze dne 20.05.2022

.....  
město Prachatice  
Ing. Martin M a l ý  
starosta

.....  
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.  
Ing. David L e s c h  
předseda představenstva společnosti