

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“
na akci „Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras – projektové práce“**

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Vimperk
zastoupený:	Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou
	E: T:
se sídlem:	Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
IČO:	00250805
DIČ:	cz00250805
ID datové schránky:	9ydb7vm
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba objednatele:	Ing. arch. René Dlesk Ph.D., městský architekt
	E: T:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Pavlína Malíková
zastoupený:	
se sídlem:	
IČO:	73919268
DIČ:	CZ
ID datové schránky:	wcu9gcp
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba zhotovitele:	Ing. Pavlína Malíková, krajinářská architektka
	E: T:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)

**I.
Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace stavby „**Vimperk: Revitalizace Pivovarských teras**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je změnit dobu zhotovení díla z objektivních důvodů spočívajících ve změně obsahu projektové a inženýrské činnosti v souvislosti s přesunem veřejných WC do objektu č.p. 81 v ulici Pivovarská.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo tak, že:

2.1.1. v čl. 6. Termíny dodání díla odst. 6.3. smlouvy o dílo se text:

„6.3. Termín dodání VF3+VF4 „DUR+DSP“ ke kontrole do 12 týdnů od výzvy (na základě předané „STS“)

nahrazuje novým textem:

„6.3. Termín dodání VF3+VF4 „DUR+DSP“ ke kontrole do 15 týdnů od výzvy (na základě předané „STS“)

2.2. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí objednatel.

3.2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Vimperku dne 18.05.2022

V Praze dne 18.05.2022

Ing. Jaroslava Martanová v. r.

Ing. Pavlína Malíková v. r.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Ing. Pavlína Malíková

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 442 ze dne 16.05.2022.