

**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  
7.1.

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

Název: **Město Kutná Hora**  
Sídlo: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora  
IČ: 00236195  
Statutární zástupce:  starosta města  
Bankovní spojení:  
Číslo běžného účtu:  
Kontaktní osoba:  odbor investic  
Tel:   
Email: 

**Zhotovitel**

Název: **STAVONEL spol s r.o.**  
Sídlo: Komenského náměstí 39, Kutná Hora 284 01  
IČ: 25737082  
DIČ: CZ 25737082  
Statutární zástupce:   
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze  
Bankovní spojení:   
Číslo běžného účtu:   
Kontaktní osoba:   
Tel:   
Email: 

**uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva)  
ze dne 20. 1. 2022**

na veřejnou zakázku:

# KUTNÁ HORA KARLOV CHODNÍK PRO PĚŠÍ

## Článek 1.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Z důvodu prodlení s uzavřením smlouvy s poskytovatelem dotace (SFDI) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění doba plnění uvedená v čl.5 odst.1 Smlouvy takto:

Zahájení prací: 1. 6. 2022


Ukončení díla: 31. 1. 2023

## 7.2. Článek 2.

### OSTATNÍ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
4. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. R/339/22 ze dne 27. 4. 2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Kutné Hoře dne 27.4.2022



starosta města  
za objednatele

V Kutné Hoře dne 27.4.2022



STAVONEL spol. s r.o.  
za zhotovitele