



S009P00WNYWP

Číslo SOD objednatele: 2022/002031/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 01/02/2022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan [REDACTED]
Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : JIS - Sta s.r.o.
Sídlo : Bzenecká 4242/18a, Židenice, 628 00 Brno
Zastoupený : Ivan Šerý, jednatel
Zápis do OR : C 82033 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ : 02672537
DIČ : CZ02672537
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ivan Šerý, [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/002031/SRM/DS/SVO ze dne 16. 02. 2022 na stavební práce s názvem:

"Chodník na Sportovním ostrově Blansko".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 1.818.133,11 Kč bez DPH. Nezbytné vícepráce činí 101.884,68 Kč bez DPH, zjištěné méněpráce pak 107.973,76 Kč bez DPH. Dochází tedy k poklesu sjednané ceny o 6.089,08 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.812.044,03 Kč bez DPH, tj. 2.192.573,28 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2022/002031/SRM/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2022/002031/SRM/DS/SVO ze dne 16.02.2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 20 přijatém na 81. schůzi Rady města Blansko dne 26. 04. 2022.


IV. Přílohy dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list.

V Blansku dne 13. 5. 2022

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně

Za zhotovitele

dne 28. 9. 2022



JIS - Sta s.r.o.
Ivan Šerý
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20211108** **Obnova stávajícího chodníku na sportovním ostrově Blansko**

Objekt: **11/3/22** **Vícepráce**

Rozpočet: **1** **VCP a MNP z KD č.1 až 5**

Objednatel: **Město Blansko** IČO: **279943**
nám. Svobody 32/3 DIČ: **CZ002743**
67801 Blansko

Zhotovitel: **JIS - Sta s.r.o.** IČO: **02672537**
Bzenecká 4242/18a DIČ: **CZ02672537**
62800 Brno-Židenice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

VCP			
MNP			
Rozdíl		Převažují MNP	
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Cena celkem s DPH **-7 367,79 CZK**

v **Brně** dne **11.04.2022**



Za zhotovitele /

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	20211108	Obnova stávajícího chodníku na sportovním ostrově Blansko																																																																																																																																																																																																																																																												
O:	11/3/22	Vícepráce																																																																																																																																																																																																																																																												
R:	1	VCP z KD č.1 až 5																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">P.č.</th> <th style="width: 15%;">Číslo položky</th> <th style="width: 55%;">Název položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Množství</th> <th style="width: 5%;">Cena / MJ</th> <th style="width: 5%;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Díl: 1 Zemní práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v1</td> <td>113107320</td> <td>Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v2</td> <td>113108305</td> <td>Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v3</td> <td>139601102</td> <td>Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky : 0,75*0,3*0,2*14 žlab : 1,6*0,3*0,3 koš : 0,4*0,4*0,4*4 kostka : 3,8*0,2*0,2 obrubníky : 51,21*0,3*0,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v4</td> <td>162701105</td> <td>Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v5</td> <td>162201203</td> <td>Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v6</td> <td>167101201</td> <td>Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v7</td> <td>171201201</td> <td>Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v8</td> <td>199000002</td> <td>Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v9</td> <td>274313621</td> <td>Beton základových pasů prostý C 20/25 patka : 0,75*0,3*0,2*14 koš : 0,4*0,4*0,4*4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v10</td> <td>5922723350</td> <td>Vpust ACO V 200 DN 150 50/23,5/67 cm hrana litina</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 4 Vodorovné konstrukce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v11</td> <td>421161111</td> <td>Osazení vsak do betonu C 20/25 vč. roštu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 5 Komunikace</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v12</td> <td>564861111</td> <td>Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v13</td> <td>564861111R00</td> <td>Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm odpovídá 8,1 m3 (8/16)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v14</td> <td>591241111</td> <td>Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v15</td> <td>998222011</td> <td>Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva obrubník : 51,21*0,3*0,15*1,2 podkl. vrstvy : 0,2*8,51*2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v16</td> <td>998223011</td> <td>Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v17</td> <td>58380120</td> <td>Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štípaná</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v18</td> <td>59248070</td> <td>Dlažební kámen GRANIT vodící linie 20/20/8 natural</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v19</td> <td>69370524</td> <td>Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600 g/m2 do 6 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v20</td> <td>612401911</td> <td>Příplatek za zahlazení povrchu betonu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v21</td> <td>998225111</td> <td>Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v22</td> <td>917862111</td> <td>Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v23</td> <td>918101111</td> <td>Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v24</td> <td>592173070</td> <td>Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v25</td> <td>953981103</td> <td>Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v26</td> <td>MO_1</td> <td>Osazení lavičky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v27</td> <td>MO_2</td> <td>Osazení odpadkového koše do betonu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v28</td> <td>14148310</td> <td>Trubka IVAR.IVCCT 15,0 x 1,2 mm uhl.ocel pozink uvnitř/vně</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Díl: 1 Zemní práce							v1	113107320	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm					v2	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm					v3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky : 0,75*0,3*0,2*14 žlab : 1,6*0,3*0,3 koš : 0,4*0,4*0,4*4 kostka : 3,8*0,2*0,2 obrubníky : 51,21*0,3*0,3					v4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					v5	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m					v6	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně					v7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					v8	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04					Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							v9	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 patka : 0,75*0,3*0,2*14 koš : 0,4*0,4*0,4*4					v10	5922723350	Vpust ACO V 200 DN 150 50/23,5/67 cm hrana litina					Díl: 4 Vodorovné konstrukce							v11	421161111	Osazení vsak do betonu C 20/25 vč. roštu					Díl: 5 Komunikace							v12	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm					v13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm odpovídá 8,1 m3 (8/16)					v14	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm					v15	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva obrubník : 51,21*0,3*0,15*1,2 podkl. vrstvy : 0,2*8,51*2					v16	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					v17	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štípaná					v18	59248070	Dlažební kámen GRANIT vodící linie 20/20/8 natural					v19	69370524	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600 g/m2 do 6 m					Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							v20	612401911	Příplatek za zahlazení povrchu betonu					v21	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							v22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15					v23	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15					v24	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý					Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							v25	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule					v26	MO_1	Osazení lavičky					v27	MO_2	Osazení odpadkového koše do betonu					v28	14148310	Trubka IVAR.IVCCT 15,0 x 1,2 mm uhl.ocel pozink uvnitř/vně				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem																																																																																																																																																																																																																																																								
Díl: 1 Zemní práce																																																																																																																																																																																																																																																														
v1	113107320	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm																																																																																																																																																																																																																																																												
v2	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm																																																																																																																																																																																																																																																												
v3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky : 0,75*0,3*0,2*14 žlab : 1,6*0,3*0,3 koš : 0,4*0,4*0,4*4 kostka : 3,8*0,2*0,2 obrubníky : 51,21*0,3*0,3																																																																																																																																																																																																																																																												
v4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m																																																																																																																																																																																																																																																												
v5	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m																																																																																																																																																																																																																																																												
v6	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně																																																																																																																																																																																																																																																												
v7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m																																																																																																																																																																																																																																																												
v8	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání																																																																																																																																																																																																																																																														
v9	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 patka : 0,75*0,3*0,2*14 koš : 0,4*0,4*0,4*4																																																																																																																																																																																																																																																												
v10	5922723350	Vpust ACO V 200 DN 150 50/23,5/67 cm hrana litina																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 4 Vodorovné konstrukce																																																																																																																																																																																																																																																														
v11	421161111	Osazení vsak do betonu C 20/25 vč. roštu																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 5 Komunikace																																																																																																																																																																																																																																																														
v12	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm																																																																																																																																																																																																																																																												
v13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm odpovídá 8,1 m3 (8/16)																																																																																																																																																																																																																																																												
v14	591241111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm																																																																																																																																																																																																																																																												
v15	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva obrubník : 51,21*0,3*0,15*1,2 podkl. vrstvy : 0,2*8,51*2																																																																																																																																																																																																																																																												
v16	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný																																																																																																																																																																																																																																																												
v17	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 štípaná																																																																																																																																																																																																																																																												
v18	59248070	Dlažební kámen GRANIT vodící linie 20/20/8 natural																																																																																																																																																																																																																																																												
v19	69370524	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600 g/m2 do 6 m																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																																																																																																																																																																														
v20	612401911	Příplatek za zahlazení povrchu betonu																																																																																																																																																																																																																																																												
v21	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci																																																																																																																																																																																																																																																														
v22	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15																																																																																																																																																																																																																																																												
v23	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15																																																																																																																																																																																																																																																												
v24	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý																																																																																																																																																																																																																																																												
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																																																																																																																																																																																																																														
v25	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule																																																																																																																																																																																																																																																												
v26	MO_1	Osazení lavičky																																																																																																																																																																																																																																																												
v27	MO_2	Osazení odpadkového koše do betonu																																																																																																																																																																																																																																																												
v28	14148310	Trubka IVAR.IVCCT 15,0 x 1,2 mm uhl.ocel pozink uvnitř/vně																																																																																																																																																																																																																																																												

Položkový rozpočet

S:	20211108	Obnova stávajícího chodníku na sportovním ostrově Blansko
O:	11/3/22	Vícepráce
R:	1	VCP z KD č.1 až 5
P.č.	Číslo položky	Název položky
v29	31110714	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12
v30	311202130000	Podložka přesná 021702.1 otvor 6,4 mm
v31	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické
v32	998767294	Přesun, zámeč. konstr. do 1 km - lavičky, koše
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot
v33	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km
v34	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 17010
v35	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
Celkem		

Položkový rozpočet

S:	20211108	Obnova stávajícího chodníku na sportovním ostrově Blansko				
O:	11/3/22	Měněpráce				
R:	1	MNP z KD č.1 až 5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 101						
P.č.	Číslo položky	Název položky				
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
13	18481OA0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM				
14	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL				
SO 103						
P.č.	Číslo položky	Název položky				
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
12	18481OA0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM				
13	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL				
SO 102						
P.č.	Číslo položky	Název položky				
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
13	18481OA0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM				
14	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL				
Celkem						