

**Dodatek č. 1**

k CES 0813/22/PAMA Smlouvě ze dne 7.4.2022

**Smluvní strany:****1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Martin Matzek ředitel 10

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****IBR Consulting, s. r. o..**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v v Praze, oddíl C, vložka 235748

sídlo: Sokolovská 352/21 5, 19000 Praha 9

zastoupen: Ing. František Benč, Ph.D.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

telefon: +420 234 256 212

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 0813/22/PAMA Smlouvě ze dne 7.4.2022 dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV Odměna Příkazníka a to z důvodu nutnosti technické pomoci na stavbě. Smluvní strany se dohodli na změně čl. IV Smlouvy a to tak, že úplata za výkon činnosti se navýší o:

Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
██████████	██████████	██████████

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne 25.4.2022

V Teplicích dne

05-05-2022

ředitel  
IBR Consulting s.r.o.

ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.