

Změnový list č. 2 ze dne 13. 5. 2022

Název stavby:	Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	155/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			MICROCONSULT, s.r.o.
			U Zámeckého parku 682, 436 01 Litvínov
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín dokončení: do 16. 5. 2022			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín dokončení stavebních a přípravných prací: do 31. 5. 2022			
Termín dokončení prací včetně položení umělého koberce: do 15. 6. 2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je zpožděná dodávka umělého trávníku a neplánovaná sanace pláně.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	3 917 150,30 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16. 5. 2022
Nový termín dokončení díla:	15. 6. 2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Kar[redacted] CONSULT, s.r.o.

Datum: 13. 5. 2022

Pod[redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13. 5. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Karel Rosenbaum, MICROCONSULT

Datum: 13. 5. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 13. 5. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13. 5. 2022

Příloha:

žádost o prodloužení termínu

Kritzbach Jan

Od: rosenbaum@microconsult.cz
Odesláno: pondělí 2. května 2022 12:25
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: hřiště Čepirohy
Přílohy: Vysspa.pdf

Dobrý den

zasíláme žádost o prodloužení termínu realizace zakázky " Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě "

- nový termín ukončení díla : do 15.6.2022

důvody žádosti:

- vícepráce na sanaci pláně na základě geologického posudku p. Potůčka
- vyjádření výrobce umělého povrchu a problému s dodávkou surovin pro výrobu viz. příloha

Děkujeme za pochopení s pozdravem

Karel Rosenbaum,

MICROCONSULT,s.r.o.

U Zámeckého parku 682

436 01 Litvínov

IČO: 64053482

DIČ: CZ64053482

Mob: +420 604 873 988



Bez virů. www.avast.com

Fw:Zpoždění dodávky umělého trávniku

Komu rosenbaum <rosenbaum@microconsult.cz>

Datum 26. duben 2022 10:41

Vyjádření VYSSPA [REDACTED]

S pozdravem,

[REDACTED]
Microconsult s.r.o.
IČO 640 534 82
Ukrajinská 980
436 01 Litvínov

Od "Jan Mazan VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o." jan.mazan@vysspa.cz

Komu karban@microconsult.cz

Kopie

Datum Tue, 26 Apr 2022 10:35:53 +0200

Předmět Zpoždění dodávky umělého trávniku

Dobrý den pane [REDACTED]

Na základě zprávy výrobce trávniku EDEL jsem nucen posunout termín realizace pokládky na průběh června. Dodavatel mi přislíbil výrobu trávniku do konce května. Pokud ho sem dopravím za cca 5 dnů, budu potřebovat další 15 dnů na realizaci pokládky. Prosím zajistěte na základě těchto informací u investora prodlouží termínu z důvodu vyšší moci. Dodavatel čeká na základní suroviny pro výrobu trávniku. Děkuji za pochopení a poprosím o potvrzení prodloužení termínu. Děkuji a přeji příjemný den [REDACTED]

[REDACTED]
Obchodní zástupce

VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

[REDACTED]
www.vysspa.cz



Upozornění: Tento e-mail, informace obsažené v tomto e-mailu a jakékoli soubory k němu připojené jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované odesílatelem za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů.

Please consider the environment before printing this document.