



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2022 z 31.1.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Zámečnické konstrukce a dokončovací práce

Radniční blok č.p. 10-12, Praha 1 – Staré Město

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl na základě požadavku majitele objektu na rozšíření zakázky o zpracování a dodání generálního klíče, osazení stínící techniky do oken dalších místností včetně speciálního zastínění místností s možností projekce na stěny včetně souvisejících prací. V rámci dokončovacích prací budou provedeny úpravy podlahových krytin a stěn.

čl. IV

Doba a místo předání

4.1. termín dokončení realizace se posouvá na 15.7.2022

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1 988.648,86Kč	267.658,62Kč	2 256.607,48Kč
DPH 21%	417.616,26Kč	56.208,31Kč	473.824,57Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 406.265,12Kč	323.866,93Kč	2 730.162,05Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 26.4.2022

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele