



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7215143 A

DODATEK č. 1

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Tepis s.r.o.
Lidická 178/45
České Budějovice 1
37001
IČO: 60850515

Vyřizuje/linka V Milevsku dne
Jaroslava Procházková 08.03.2021

Objednáváme u Vás:

Činnost koordinátora BOZP na akci Rozšíření Domova pro seniory Milevsko

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění a navýšení ceny za výkon činnosti BOZP. K těmto úpravám dochází v návaznosti na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo s firmou HOCHTIEF CZ a.s., dodavatele stavebních prací.

Tímto dodatkem č. 1 se mění termín realizace a smluvní cena, a to následovně:

Termín realizace: Předpokládaná doba realizace se prodlužuje do 18.05.2022

Původní smluvní cena celkem (včetně DPH): 107.690 Kč

Nová smluvní cena celkem (včetně DPH): 121.151 Kč

Ostatní ustanovení uvedená v objednávce č. 7215143 A ze dne 08.03.2021 se nemění.

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

15. 03. 2022

.....
Objednatel, Příkazce operace
Ing. Michal Herma, vedoucí OISM

.....
Zhotovitel
Tomáš Baloun, jednatel