

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

IZOTECH MORAVIA s.r.o.

se sídlem: v Kožušanech 162, 783 75, Kožušany – Tážaly

IČ: 60794526

DIČ: CZ60794526

Zastoupená: Ing. Martinem Lošťákem, jednatelem společnosti, tel. 602 714 576, ~~infozotech.cz~~ *info@izotech.cz*
na straně jedné jako „poskytovatel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2021

I.

Úvodní ustanovení

Na základě zadávacího řízení s názvem „Oprava střešních pláštů budov WH, WG a SZN“, VZ-2021-001003, smluvní strany uzavřely dne 2.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se mění takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Oprava střešních plášťů budov WH, WG a SZN	Cena díla v Kč bez DPH
Budova WH	0,-
Budova WG	559.516,04
Méně práce	-129 587,55
Více práce	111 938,00
Celkem VP + MP	541 866,49
Budova SZN	581.280,45
Méně práce	-58 452,18
Více práce	45 152,63
Celkem VP + MP	567 980,90
Celková cena díla v Kč bez DPH	1 109 847,39,-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne **25 -05- 2022**

