

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.12.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

KPV SYSTÉM s.r.o.

sídlo: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 27546756
DIČ: CZ27546756
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený Karel Voznický – jednatel společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

tímto uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 20.12.2021 k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „**Rekonstrukce bytů Velké náměstí 366, Králíky**“. (dále jen „Smlouva“)

Na základě tohoto dodatku Smlouvy se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

II. Doba plnění

2. Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 31. srpna 2022.

Důvod posunutí termínu dokončení:

Velké vrstvy omítek, z toho důvodu dlouhé vysychání omítek. Úprava chodby (stropu) oproti projektu.

.....
Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Ostatní ujednání se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky dne 16.5.2022 usnesením RM/2022/21/269.

V Králíkách dne 17.5.2022

V Ústí nad Orlicí dne 23.05.2022

.....
Ing. Václav Kubín, starosta

.....
Karel Voznický – jednatel společnosti