

## DODATEK Č. 1

### Smlouvy o dílo evidované pod č. 128

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

#### Smluvní strany

**Objednatel: Městská část Praha — Dubeč**

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč

zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 0503252998/6000

**Zhotovitel: MV BAU s.r.o.**

Sídlo: Počernická 3104/27

zastoupena: Václavem Větrovským, jednatelem

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 3382806379/0800

### I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Posun přisvětleného přechodu před ZUŠ Netlucká“ vyhlášenou objednavatelem.
2. Dne 15.10.2021 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 128 (dále též „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Posun přisvětleného přechodu před ZUŠ Netlucká“ včetně stavebních úprav okolí objektu dle projektové dokumentace.

### II. Předmět dodatku

Tento dodatek mění a doplňuje závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem:

1. Předmět smlouvy článek II., odst. 2.1 se mění o vícepráce a méněpráce a změnu dodávek blíže specifikované ve Změnovém listě stavby č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek V. Cena za plnění a platební podmínky se cena navyšuje o částku vycházející ze Změnového listu stavby č. 1 ve výši 85.601,95 Kč bez DPH, tzn. celková cena díla činí 2.229.662,41 Kč bez DPH, tj. celkem 2.697.891,52 Kč včetně DPH.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 128 ze dne 15.10.2021. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 128 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha – Dubeč č. 78/19/2022 ze dne 6.5.2022

V Praze dne


13.5.2022



.....  
Objednatel

V Praze dne

13.5.2022



.....  
Zhotovitel