

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 95/2021
UZAVŘENÉ DNE 11. 05. 2021**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„PD – Přístavba školy TGM v Podbořanech.“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 01 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: [REDACTED]
1. Zhotovitel: **Ing. arch. Václav Zůna**, Mlýnská 16/98, 350 02 Cheb
zastoupený: **Ing. arch. Václav Zůna**
IČO: 72202327
DIČ: CZ 7412021804
Tel.: [REDACTED]
Bank. spojení: KB Aš
Číslo účtu: [REDACTED]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Ing. arch. Václav Zůna**
ve věcech technických: **Ing. arch. Václav Zůna**

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje rozsah požadovaných prací nad rámec stávající SoD objednatelem, který koná na základě požadavku ředitelky školy TGM Husova 455, Podbořany, Mgr. Stanislavy Jiráskové o rozšíření požadovaných prací a tím i projektové dokumentace.

Rozšíření projektové dokumentace obsahuje:

Zpracování dodatku k projektu na Školu TGM v Podbořanech.

1. Rozšíření objektu dílen, kde měla být původně kuchyňka a nyní jsou nově požadovány 2 třídy, družiny a šatna, rozšířené WC a sklad.
2. Variantní řešení v rámci 2NP u objektu družiny, kde měla být původně další třída družiny a nově je tam kuchyňka.
3. Rozšíření na další 3 učebny a kabinet včetně internetového řešení, včetně projektu úprav vnitřních povrchů, nové elektroinstalace a potřebných rozvodů pro tyto místnosti.
4. V částce je i převzetí částí již hodnotového elektro projektu, který poskytl Odbor investic do našeho řešení.

Cena projektových prací nad rámec původní Smlouvy o dílo je:

Dodatek č. 1:

cena bez DPH	120.000,00 Kč
DPH 21%.....	25.200,00 Kč
cena vč. DPH	145.200,00 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1, smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno usnesením Rady města č. 44/2022 ze dne 23.2.2022

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
☎ 415 237 500 📠 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa