

DODATEK Č.1 VHZ-2021-908-03/1**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ****„21.44_Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd_ Stavebně technický
dozor investora stavby“**

Číslo: VHZ-2021-908-03

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČO: 476 749 11
DIČ: CZ47674911
zastoupen: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva.
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***
dále jako „Příkazce“

a

Obchodní firma**IREA s.r.o.**

se sídlem: Horní 3228/6
IČO: 48390062
DIČ: CZ48390062
zastoupen Ing. Zdeňkem Stojaníkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5994
bankovní spojení: ***

dále jako „Příkazník“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené příkazní smlouvy

3. Termíny plnění se upravuje v bodu 3.2.2 takto:

3.2.2. Plnění dle odstavce 1.5.2 této Smlouvy podpisem Protokolu o předání a převzetí Stavby ze strany Investora, kterého zde příkazník bude zastupovat.
Plnění bude splněno předáním plnění Příkazci na základě Protokolu o předání a převzetí plnění.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy z důvodu nezbytně nutné koordinace dokončení stavbou dotčených povrchů místních a účelových komunikací současně s akcí opravy povrchů města Mohelnice.

Termín dokončení stavebních prací a předání Díla zhotovitelem a plnění výkonu Stavebně technického dozoru investora stavby se mění ze dne 30.6.2022 na **1.8.2022**.

4. Cena plnění a platební podmínky se upravuje v bodech 4.4 a 4.5 takto:

4.4. Celková cena plnění (odměna) Příkazníka bez DPH činí = **529.000,- Kč**, slovy: = pětsetdvacetdevěttisíc korun českých.

4.5. Celková smluvní cena (bez DPH) dle předchozího odstavce sestává z následujících cen jednotlivých částí plnění dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

4.1.1.	Výkon STDI v přípravné fázi Stavby dle odst. 1.5.1 této Smlouvy:	40.000,- Kč
4.1.2.	Průběžný výkon činnosti STDI po dobu realizace Stavby dle odstavce 1.5.2 této Smlouvy:	469.000,- Kč
4.1.3.	Plnění činnosti STDI po dokončení realizace Stavby dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy:	20.000,- Kč

9. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené příkazní smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Šumperku dne: 24. 5. 2022

V Šumperku dne: 24. 5. 2022

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Zdeněk Stojaník

jednatel

IREA s.r.o., Šumperk