

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(č. Zhotovitele: 6/D/2022)

uzavíraná podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Blovice
sídlo:	Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
zastoupený:	starostou města Bc. Robertem Zelenkou
IČ:	00256455
DIČ:	CZ00256455
Bankovní spojení:	KB, a.s., č. ú. 9005-124361/0100

a

Zhotovitel:	SUPTEl a.s.
sídlo:	Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
zastoupený:	Mgr. Michal Bureš, člen představenstva
IČ:	25229397
DIČ:	CZ25229397
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú. 17020403/0300
Zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky 776	

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce, roku dohodly na tomto níže uvedeném Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o výkopové práce (překop komunikace III/177 11 | Hradištská ulice – Blovice). Důvodem této změny - rozšíření výkopových prací, je nevhodné materiálové složení terénu v místě startovací a cílové jámy pro původně projektantem navržený podvrt.
- Dále se smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. I. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky, provedené dle požadavků objednatele v tomto rozsahu:
 - Kabelový rozvod CYKY 4B x 10 v délce 170 bm
 - Vnitřní rozvod elektrického vedení
 - Vybourání stávajících laviček autobusové zastávky, včetně odvozu na skládku a likvidace

II. Termín plnění

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění takto.
 - Předání hotového díla objednateli do 15.7. 2022.

- O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

III. Cena díla

1. Cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele činí:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	488.844,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	52.573,- Kč
Celková cena díla bez DPH	541.417,- Kč
DPH	113.697,- Kč
Cena vč. DPH	655.114,- Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Práce dle tohoto dodatku budou provedeny v rámci a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, s čímž se obě smluvní strany ztotožňují a zavazují se tuto smlouvu dodržovat.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

V Blovicích, dne 16.5.2022

V Plzni, dne 16.5.2022

Objednatel

Zhotovitel