



00447/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1018/2021

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel Masák & Partner, s.r.o.
Spisová značka: C 95239 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 27086631
DIČ CZ27086631
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky p69kehx
Bankovní spojení Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, Praha
Číslo účtu 2401973873/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.12.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1018/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Zpracování projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na:

- a) osvětlení budovy Městského divadla – pro požadavek bude zpracovaná samostatná projektová dokumentace na osvětlení fasády divadla,
- b) výměnu oken na východní straně fasády - požadavek bude doplněn do projektové dokumentace,
- c) demontáž stávajícího a řešení nového zastřešení dvora divadla – požadavek bude doplněn do projektové dokumentace.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dodatečný závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a provést inženýrské činnosti pro účely nasvícení fasády Městského divadla, výměny oken a nového zastřešení zadního dvora divadla.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že objednatel rozšířil zadání projektové dokumentace.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 8 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo (termínem dokončení díla se rozumí předání dokumentace DSJ a vydaného stavebního povolení s nabytím právní moci)

VIII. Cena díla

Smluvní strany sjednaly cenu za dílo ve smlouvě o dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.150.100,00 Kč
DPH 21 %	241.521,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.391.621,00 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 162.600,00 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.150.100,00 Kč
Dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH	162.600,00 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH	1.312.700,00 Kč
DPH 21 %	275.667,00 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku	1.588.367,00 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

XXI. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:


Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.05.2022, usnesení č. 5742/142/RM/2022.

V Kolíně dne 25.05.2022

za objednatele:




Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Praze dne 22.05.2022

za zhotovitele:



Handwritten signature



Masak & Partner

[REDACTED]
Vedoucí Odboru investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín

V Praze dne 2.5.2022

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku si dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zpracování dodatečných projekčních prací v rámci akce „Zpracování projektové dokumentace na opravu fasády Městského divadla v Kolíně“. Bude navrženo nové slavnostní osvětlení čelní fasády divadla a náhrada/doplnění stávajících svítidel zejména v místě vstupů do objektu, navrženy budou nové okenní výplně (cca 6ks) do dvorní fasády a bude zpracován kompletní návrh demontáže stávajícího a nového zastřešení zadního dvora divadla.

Projektové práce budou zpracovány do příslušných částí Jednostupňové projektové dokumentace(DSJ):

Architektonicko - stavební řešení

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Oceněný i slepý výkaz výměr

Cenová nabídka:

162.600,-Kč bez DPH

Termín:

Předání dokumentace dle příslušných ustanovení SoD bude prodlouženo o 1 měsíc, tj. celkem do 6 měsíců od uzavření smlouvy, za předpokladu okamžitého objednání projekčních prací / dořešení dodatku SoD. O 1 měsíc bude tedy navýšen i termín pro celkové dokončení díla včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci, tj. celkem do 8 měsíců od uzavření smlouvy.

Forma odevzdání:

Dokumentace bude součástí předání dokumentace dle příslušných ustanovení v rámci SoD.

Ostatní ujednání:

Platnost této cenové nabídky je 60 dnů.

[REDACTED]
za Masák & Partner s.r.o.
[REDACTED]