

|                                       |                                                                                       |                         |                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                       | Změnový list číslo:     | 2                                                                           |
| <b>Stavba:</b>                        | Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky                                             |                         | smlouvy objednatele: SDI/OVZ/044/21<br>smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/21/05 |
| <b>Investor (objednatel) stavby:</b>  | Jihočeský kraj<br>U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice                         |                         |                                                                             |
| <b>TDI:</b>                           | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.<br>Průběžná 48, 37004 České Budějovice<br>Jan Bělohlav |                         |                                                                             |
| <b>Projektant:</b>                    | Ing. František Stráský - Atelier SIS                                                  |                         |                                                                             |
| <b>Zhotovitel:</b>                    | STRABAG a.s.<br>Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5                              |                         |                                                                             |
| <b>Předmět změny:</b>                 |                                                                                       |                         |                                                                             |
| <b>Dotčené místo:</b>                 |                                                                                       | Silnice II/161 Studánky |                                                                             |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>              |                                                                                       |                         |                                                                             |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>         |                                                                                       | viz příloha             |                                                                             |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>   |                                                                                       |                         |                                                                             |
| <b>Návrh ocenění:</b>                 |                                                                                       |                         |                                                                             |
| SO 101a Silnice II/161                |                                                                                       | 2 706 783,06 Kč         |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 2 706 783,06 Kč         |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| SO 101a Silnice II/161                |                                                                                       | -2 889 559,00 Kč        |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -2 889 559,00 Kč        |                                                                             |
| SO 02 Požadavky objednatele           |                                                                                       | -261 128,84 Kč          |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -261 128,84 Kč          |                                                                             |
| SO 101b Propustek DN 1400             |                                                                                       | -97 081,35 Kč           |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -97 081,35 Kč           |                                                                             |
| SO 201 Gabionová opěrná zeď           |                                                                                       | -5 133,20 Kč            |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -5 133,20 Kč            |                                                                             |
| SO 202 Železobetonová opěrná zeď      |                                                                                       | -639 824,62 Kč          |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -639 824,62 Kč          |                                                                             |
| SO 301 Dešťová kanalizace             |                                                                                       | -55 385,70 Kč           |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -55 385,70 Kč           |                                                                             |
| Odstranění havarijního stavu vodovodu |                                                                                       | 275 693,13 Kč           |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 275 693,13 Kč           |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | 0,00 Kč                 |                                                                             |
| Celkem bez DPH                        |                                                                                       | -965 636,52 Kč          |                                                                             |
| vícepráce                             |                                                                                       | 2 982 476,19 Kč         |                                                                             |
| méněpráce                             |                                                                                       | -3 948 112,71 Kč        |                                                                             |
| DPH 21%                               |                                                                                       | -202 783,67 Kč          |                                                                             |
| Celkem včetně DPH                     |                                                                                       | -1 168 420,19 Kč        |                                                                             |
| Podpis navrhovatele:                  |                                                                                       | Datum 25.4.2012         |                                                                             |
| Vyjádření:                            |                                                                                       | 25.4.2012               |                                                                             |
| TDS:                                  | Jan Bělohlav                                                                          | datum:                  | podpis:                                                                     |
| Projektant:                           | Ing. František Stráský                                                                | datum:                  | podpis:                                                                     |
| Investor:                             | Bc. Frdliková                                                                         | datum:                  | podpis:                                                                     |
| Přílohy: Změnové listy                |                                                                                       |                         |                                                                             |

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 00000001

**ATELIER SIS**  
SILOVNÍCH A  
INŽENÝRSKÝCH  
STAVEB  
370 01 České Budějovice, U Malše 20  
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
Odbor dopravy  
a silničního hospodářství  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (2)