

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2017

na ^{modernizaci} vytápění a ohřevu teplé vody ve 2. NP objektu Lhotka 219 v České Třebové.

1. Smluvní strany:

Zhotovitel: **TEZA, s. r. o.**

se sídlem F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02

IČO: 62061739

DIČ: CZ62061739

Zápis v OR vedeným u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7299

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: ve věcech smluvních Gustavem Dolečkem, jednatelem

ve věcech technických:

Objednatel: **Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.**

se sídlem Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

IČ: 60108118

DIČ: CZ60108118

Zápis v OR vedeným u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5247

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: ve věcech smluvních Ing. Radoslavem Budilem – jednatelem

ve věcech technických

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje znění původní Smlouvy o dílo ze dne 25. 1. 2017 v těchto člancích:

Čl. 3 Termín plnění

Zahájení prací: **03. 02. 2017**

Ukončení prací a předání díla objednavateli: **27. 4. 2017**

Čl. 4. Cena dodávky:

Vzhledem k nutnosti výměny vadné řídicí jednotky stávajícího kotle v ceně 5.136,50 Kč bez DPH (vícepráce) a naopak k nedodání oběhového čerpadla Grundfos Alpha 2 v ceně 9.734,20 bez DPH (méněpráce - čerpadlo bylo namontováno původní), upravuje se cena dodávky následovně:

Cena za dílo bez DPH

85.141,-

DPH 21 %

17.880,-

Cena včetně 21% DPH

103.021,- Kč

Slovy: jednototřítisícdvacetjedna korun českých.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 pro účely dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. **Zveřejnění smlouvy a jejího Dodatku č. 1 provede objednatel.**
4. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednavatel a zhotovitel.

Příloha č. 1: Podrobné vyčíslení víceprací a méněprací ze dne 13. 2. 2017

V České Třebové dne 13. 2. 2017

Zhotovitel:

Objednatel: