

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

se sídlem: Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupena: Mgr. Lenkou Vetýškovou

IČ: 60816767

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

Dušan Vašek

se sídlem: Jindřiš 114, Rodvínov 377 01

zastoupen: Dušanem Vaškem

IČ: 70667128

DIČ: CZ7703311440

Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.5.2022 (dále jen jako „dodatek“):

II. Dodatek

Strany uzavřely dne 4.5.2022 Smlouvu o dílo, ve které se Dodavatel zavázal zajistit výměnu podlah v učebnách školy na základě výběrového řízení vypsaného dne 25.3.2022. Smluvní strany se dohodli, že Smlouvu o dílo mění následovně:

- V odstavci V. se upraví znění na:

V.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodli, že celková cena díla bude Dodavateli uhrazena před zahájením Díla na jeho bankovní účet na základě vystavené faktury.

- Nově vznikne odstavec:

VII.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Dodavatelem provedeno v termínu nejpozději do 31.8.2022 (s ohledem na provozní podmínky školy).

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento dodatek je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jindřichově Hradci dne 18.5.2022

.....

Objednatel

.....

Dodavatel