

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě, uzavřené v souladu s § 2079 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka nábytku do KD Milovice**“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“) ve zjednodušeném podlimitním řízení,

uzavřené mezi:

Objednatel:	Město Milovice
sídlo:	Milovice-Mladá, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
zastoupený:	Lukášem Pilcem, starostou města
IČO:	00239453
DIČ:	CZ00239453

dále jen „kupující,“ na straně jedné a

Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo
sídlo:	Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou
zastoupený:	Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva
IČO:	00030520
DIČ:	CZ00030520

dále jen „prodávající,“ na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

1. Preambule

1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 2. 2022 uzavřely kupní smlouvu, ID smlouvy v registru smluv: 18160587 (dále jen „Smlouva“).

1.2. Objednatel prohlašuje, že nad rámec závazku sjednaného ve smlouvě jsou v souladu s čl. VIII odst. 2 Smlouvy a na základě § 222 odst. 4 ZZVZ realizovány změny de minimis v rozsahu dle čl. 2.2. tohoto dodatku.

2. Obsah dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změnách části položek předmětu Smlouvy:

	Změna konstrukce stolků dle vzorování.	
32	S14, Stolová sestava, zrušeno, 1 ks	- 39,599.00 Kč
33	S15, Konferenční stolek, zrušeno, 1 ks	- 6,871.00 Kč
34	M4, Křeslo čalouněné otočné, zrušeno, 2 ks	- 13,384.00 Kč
35	M7, Pracovní židle otočná, navýšení, 3 ks	14,625.00 Kč
36	A5, Skříňová sestava, zrušeno, 1 ks	- 14,862.00 Kč
36A	A5A, Skříňová sestava, nový prvek, 1 ks	20,322.00 Kč
66	S7, Stůl 1800x800 včetně kontejneru, nový prvek, 3 ks	92,373.00 Kč
67	S7A, Přisedový stůl, nový prvek, 1 ks	12,510.00 Kč
68	S8A, Stůl, nový prvek, 1 ks	8,113.00 Kč
4	M7, Pracovní židle otočná, pokladna, zrušeno, 1 ks	- 4,875.00 Kč
4A	M7A, Pracovní židle otočná zvýšená, pokladna, nový prvek, 1 ks	6,152.00 Kč

Celkem: 74.504,00 Kč

2.2. V souladu s výše uvedeným dochází ke změně čl. II odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

Obě strany se dohodly, že cena za provedené dodávku v rozsahu podle čl. I. této smlouvy sjednává částkou:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cena dodávky	3.887.173 Kč	816.306,33 Kč	4.703.479,33 Kč

2.3. Ostatní ustanovení Smlouva zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel; obě smluvní strany prohlašují, že nic v Dodatku č. 1 není vyloučeno ze zveřejnění v registru smluv.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh, nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za prodávajícího

**Ing. Jiří
Řídký**

Ing. Jiří Řídký

Předseda představenstva

Lubomír Šmíd

Místopředseda představenstva

Za kupujícího

**Lukáš
Pilc**

Lukáš Pilc

Starosta města