

Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo
Číslo 2021/59/OŠ uzavřené dne 4.6.2021
na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený Ing. Janem Sobotkou
IČ: 00 278 475

Zhotovitel: PETRAAan s.r.o.
sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
telefon: 565392347 e-mail: obchod@petraaan.cz
IČ: 04157010
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2111785962/2700

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
- 2) Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla dle čl. 3 bodu 3.1 smlouvy o dílo, který se nově stanovuje následovně:

Termín dokončení nadstřešní části fasády a dokončení kompletního plnění veřejné zakázky (díla) včetně předání a převzetí díla určený dodatkem č. 2 ze dne 18.11.2021 se nově určuje do **13.06.2022**.

- 3) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
- 4) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 19.05.2022

Ve Světlé nad Sázavou dne: 23.05.2022

v.r.

Za objednatele :
Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

v.r.

Za zhotovitele:
PETRAAan s.r.o.
Jindřiška Lebedová
jednatelka společnosti