

Smluvní strany

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupená: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1622321399/0800

Zapsaná v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina (dále jen „Objednatel“)

a

**Ing. Robert Šafář, Ph.D.**

Se sídlem: Družstevní 862, 665 01 Rosice  
IČO: 75035006  
DIČ: CZ8011114782, zhotovitel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: 2100103583/2010 Fio banka, a.s.  
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento :

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ č. SPD/14/2022 ze dne 22.2.2022**

**I.**

1.1. Objednatel a Zhotovitel (společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavřeli dne 22.2.2022 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele provést projektové práce a další smlouvou ujednané činnosti pro realizaci stavby „**Vídeň-rekonstrukce vodovodu směrem na Bory**“ (dále jen „Dílo“), a předat výsledky těchto činností Objednateli a závazek Objednatele za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Díla byla zjištěna nutnost změny plnění dle Smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

**II.**

V souvislosti se změnou plnění nebude prováděno:

- Dokončení rozpracovaných činností na inženýrské činnosti.
- Dokončení rozpracovaných činností na jednání s vlastníky.
- Dokončení rozpracovaných činností na vypracování jednotlivých stupňů PD.

Doposud provedeno :

- geodetické zaměření lokality vč jeho zpracování;
- zajištění podkladů inženýrských sítí;
- jednání s investorem, zástupcem VAS a obcí;
- jednání s vlastníky pozemků KSÚSV, pan Zdenek Hedvábný, pan Ladislav Hedvábný;
- jednání o možnosti připojení dalších potenciálních vlastníků přípojek;
- základní hydrotechnické výpočty pro stanovení tlakových poměrů v lokalitě.

Cena:

Činnosti	Cena v Kč bez DPH	
	Pův. částka	Celkem
Geodetické zaměření	15.000,-	15.000,-
Inženýrská činnost	16.000,-	8.000,-
Jednání s vlastníky	12.000,-	6.000,-
Dokumentace pro SP	47.000,-	19.000,-
Dokumentace DPS	25.000,-	0,-
Soupis prací a výkaz výměr	12.000,-	0,-
CELKEM		48.000,-

### III.

3.1. Vzhledem k tomu, že se záměr objednatele pro realizaci Díla tak, jak byl původně Objednatel formulován, ukázal být za aktuálních podmínek z ekonomických důvodů nerealizovatelný, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy ze dne 22.2.2022 po předání zaměření místa plánované stavby a předání rozpracované PD ve formátech v podobě otevřené i uzavřené v elektronické podobě na CD v aktuálním stupni rozpracovanosti. Předání bude uskutečněno do 30.4.2022.

3.2. Zhotovitel bude mít po předání uvedených výstupů nárok na úhradu části Ceny za dílo odpovídající dosud realizovaným pracím v celkové výši Kč 48.000,- bez DPH tj. Kč 58.080,- včetně DPH.

Úhradu uvedené části ceny díla použije objednatel zhotoviteli v rámci termínu splatnosti faktury do 30 ti dnů od jejího vystavení.

### IV.

4.1. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Z titulu ukončení plnění dle Smlouvy ze dne 22.2.2022 nemají účastníci mezi další nevypořádané nároky, závazky či pohledávky. Uhrazením ceny díla uvedené v čl. 3.2. tohoto Dodatku jsou smluvní strany zcela vyrovnány a považují smluvní vztah založený Smlouvou ze dne 22.2.2022 za ukončený.

4.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto Dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4.3. Účastníci se dohodli, že není podmíněně dáno, že Dodatek ke smlouvě č. SPD/14/2022 musí být podepsán výhradně elektronicky.

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení Dodatku.

4.5. Tento Dodatek nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.4.2022

V Rosicích dne 20.4.2022

**Za Objednatele**

**Za Zhotovitele**

---

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

---

Ing. Robert Šafář, Ph.D

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně  
předsednictva