

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 229/2021/OR "Rekonstrukce hřiště na ulici Růžová"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Sportovní hřiště s.r.o.
L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem společnosti
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 229/2021/OR s názvem „Rekonstrukce hřiště na ulici Růžová“, která byla uzavřena dne 26. 08. 2021. Dodatek je souhrn vzniklých víceprací a méněprací. Vícepráce jsou navázány na odstranění původní nevyhovující asfaltové desky a podloží a s tím spojené zemní práce, přesuny hmot a skládkovné. Rozsah popisovaných změn je obsažen ve výkazu výměr víceprací a méněprací (Příloha č. 1).

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je ke dni uzavření smlouvy tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně):	1.481.088,40 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	52.416,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 10.000,00 Kč
Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH:	1.523.504,40 Kč
DPH 21 %	319.935,92 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.843.440,32 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.


II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 23. 05. 2022 usnesením č. 2553/106/RM/2022.


Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne ...26.05.2022.....

V Bílovicích dne



Město Mohelnice, zastoupené
Ing. Pavlem Kubou, starostou
objednatel



Sportovní hřiště s.r.o.
Ing. Nadim Eid, jednatel
zhotovitel

