

## Smlouva o dílo – dodatek č. 2

číslo smlouvy: **SMLO-145/1153/OST/20/2021**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

**MDS projekt s.r.o.**, se sídlem Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973, zastoupená Ing. Janem Bursou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u banky [REDACTED]

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED] Email: [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci „**Most ev. č. 3542-1 aktualizace DUSP + PDPS ze dne 15. 6. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2021 se mění a doplňuje následovně:**

### ČI. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to **do 30. 11. 2022** (dále jen „doba plnění“).

**Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. SMLO-145/1153/OST/20/2021 včetně zdůvodnění**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne .....

Ve Vysokém Mýtě dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**

**MDS PROJEKT s.r.o.**



Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Synek  
Datum: 2022.05.25  
06:36:43 +02'00'

Ing. Jan  
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa  
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,  
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,  
email=bursa@mdsprojekt.cz  
Datum: 2022.05.25 11:22:44  
+02'00'

.....  
Ing. Jiří Synek, náměstek

.....  
Ing. Jan Bursa, jednatel