

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava „Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd“

I. Smluvní strany

1. Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena: Mgr. Josefem Hartošem – ředitel školy

IČO: 00601977

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-1167800207/100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Josef Hartoš, tel.: 730 580 933, e-mail: reditel@zs-tesinska.cz

(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“)

2. Lenka Jerakasová

podnikající pod jménem:

Lenka Jerakasová

se sídlem:

ul. Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO:

63307111

DIČ:

CZ6760101040 - neplátce

bankovní spojení:

mBank S.A., organizační složka

číslo účtu:

670100 – 2212009444/6210

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

pod značkou ID RZP: 2105753

(dále jen „příkazník“ nebo „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby ZŠ speciální, Ostrava – Slezská Ostrava „Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd“.
2. Objednatel bere na vědomí, že na základě sdělení stavebního úřadu ze dne 13. 5. 2022 nevyžadují projektované stavební úpravy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Sdělení stavebního úřadu bylo zhotovitelem předáno objednateli.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Objednatel nepožaduje zajištění vydání stavebního povolení. Dokumentace pro stavební povolení dle čl. III odst. 1 bod 2.1 smlouvy bude zpracována pouze v rozsahu potřebném pro vydání výše uvedeného sdělení stavebního úřadu včetně oceněného soupisu prací a časového harmonogramu stavby.
2. Text v čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy se mění takto:
„DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“
3. Text v čl. VII odst. 1 smlouvy se mění takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 1 bod 1.1 smlouvy)	35 000,-	0,-	35 000,-
	Průzkumy (čl. III odst. 1 bod 1.2 smlouvy)	25 000,-	0,-	25 000,-
	1. část celkem	60 000,-	0,-	60 000,-
2. část	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (čl. III odst. 1 bod 2.1 smlouvy)	60 000,-	0,-	60 000,-
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 1 bod 3.2 smlouvy)	50 000,-	0,-	50 000,-
Cena celkem		170 000,-	0,-	170 000,-

4. Smluvní strany se dohodly, že na 1. a 2. část díla nebude objednatel uplatňovat pozastávku.
5. V čl. XI odst. 2 smlouvy se písm. f) vypouští.
6. V čl. XII smlouvy se nadpis „Výkon inženýrské činnosti“ a odst. 1, 2, 3, 4 a 5 vypouští. Dosavadní odst. 6 smlouvy se nadále označuje jako odst. 1 a dosavadní odst. 7 smlouvy se nadále označuje jako odst. 2.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Ostravě dne 18.5.2022

V Ostravě dne 18.5.2022


za objednatele
Mgr. Josef Hartoš
ředitel školy

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava
příspěvková organizace
Těšínská 41/98
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 00601977 ☎ +420 596 238 033


za zhotovitele
Lenka Jerakasová