

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DS/0122/2022/MI/1



Číslo smlouvy zhotovitele: 26001100

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	spol. VESBYT s.r.o. IČ 63494876 sídlem: Blatnická 1527, Veselí nad Moravou 
Zastoupený ve věcech technických:	 Email: malovany.m@vesbyt.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	13604671/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.
IČO:	42637899
Číslo autorizace:	
Sídlo:	<i>Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice</i>
Zastoupený ve věcech smluvních:	
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	409447721/0100



Článek II. Změna smlouvy

V Článku IV. Termíny provedení díla odst. 1 se vypouští tabulka a nahrazuje se zněním:

Předání a převzetí staveniště	22.08.2022
Zahájení stavebních prací	Nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 22.09.2022
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí celého díla

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 94. schůzi dne 23. 5. 2022 usnesením č. 18/94/RMV/2022.

Veselí nad Moravou

26.5.2022

