

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo a obchodních podmínek

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 6. 2. 2021 (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 777 615 215
Email: blaha@svkzdarsko.cz
ID datové schránky: 2cgw8dt

Zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

2. Zhotovitel: „Společnost AQS x SPH pro Hlinné, kanalizace“

Správce společnosti:

AQUASYS spol. s r.o.
Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 652 511 Fax: 566 652 520
Email: aquasys@aquasys.cz ID datové schránky: ms4my27
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
IČO: 25344447 DIČ: CZ25344447
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku)

Společník:

SPH stavby s.r.o.
Se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
Tel.: 566 551 715
Email: info@sph-stavby.cz ID datové schránky: cd4rhxg
Zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti
IČO: 26230470 DIČ: CZ26230470
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku)

II. Předmět plnění

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 9. 2. 2021, se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

Hlinné – kanalizace

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran bude pro zřízení čerpací stanice dodána GFK samonosná šachta D 2400, H = 3 400 mm, místo projektované šachty PP celoplastové dvouplášťové. Šachtu GFK je poddodavatel schopen dodat až počátkem června 2022.

Článek 6.2 a) smlouvy se ruší a nahrazuje se textem:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 31. 7. 2022.

IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva

Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.