

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28.02.2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ostravská univerzita

zastoupená: Ing. Jan Fux, MBA – kvestor OU

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

bankovní spojení: ČNB Ostrava

č. účtu: 931761/0710

(dále jako „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

HOKK stavební s.r.o.

Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

zastoupená Zdeňkem Kocourkem – jednatelem

IČ: 03846598

DIČ: CZ03846598, plátce DPH

bankovní spojení: Fio banka, a.s., Ostrava

č. účtu. 2100755768/2010

(dále jako „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smlouva o dílo ze dne 28.02. 2022 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na realizaci díla „**Stavební úpravy 2.NP budovy Univerzitní knihovny, Bráfova 3, Ostrava**“ /dále jen Smlouva/ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.4. následujícího znění:

2.4. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení více/méně prací. Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací /. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 4.1. takto:

4.1.1. Kompletní dodávka stavby

Původní cena díla bez DPH	999 586,06 Kč
Cena víceprací bez DPH	111 520,72 Kč
Nová cena díla bez DPH	1 111 106,78 Kč
DPH 21%	233 332,42 Kč
Cena díla včetně DPH	1 344 439,20 Kč

5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy k dodatku č. 1

1. Rozpočet víceprací

V Ostravě dne *19.5.2022*

za objednatele
Ing. Jan Fux, MBA – kvestor OU

za zhotovitele
p. Zdeněk Kocourek - jednatel