

[illegible]

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva
na straně jedné jako „objednatel“

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Rostoky, Nádražní 25, PSČ 25263
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
zastoupena: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

L.

1. Dne 19. 3. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dod. č. 1 ze dne 30. 9. 2021 a dod. č. 2 ze dne 21. 12. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce Roudenského sběrače, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 5 ze dne 25. 4. 2022.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.035.724,48 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
97.222.242,86		21	117.638.913,86

5. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 14. 4. 2022, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do: **31. 7. 2022**

7. Dále se stávající článek 7.1 a 7.2 Smlouvy v plném rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

7.1 Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

7.1.1 záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Objednatel je u vybraných strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby. Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

7.1.2 záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho částí, jejíž součástí byly povrchy komunikací, druhou stranou této Prováděcí smlouvy;

7.1.3 záruční doba na čedičové obklady rámových propustí se sjednává v délce sto dvaceti (120) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy. Periodická kontrola stavu čedičových obkladů je stanovena po 12, 36, 60 a 120 měsících ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy. Periodické kontroly budou prováděny Objednatelům za účasti Zhotovitele ve stanovených lhůtách a na náklady Zhotovitele odpovídající ceně služeb uvedených v platném ceníku společnosti VODÁRNY PLZEŇ a.s. Z každé kontroly bude zpracována závěrečná zpráva podepsaná Zhotovitelem i Objednatelům;

7.1.4 záruční doba na celé Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, s výjimkou částí Díla uvedených v odst. 0, odst. 0 a odst. 7.1.3 této Prováděcí smlouvy.

7.2 Další podmínky záruky za jakost stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.25
16:21:14 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

předseda představenstva

Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.25
08:38:45 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

člen představenstva

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.18
08:11:45 +02'00'

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu Plzeň