

**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6/2022/OMM
ze dne 17. 3. 2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
č. účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen příkazce)

Příkazník:

Ing. Lukáš Slepčan

Adresa: Badatelů 1570/7, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 75188961
DIČ: CZ8110305335
Bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen příkazník)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 Příkazní smlouvu č. 6/2022/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Příkazní smlouvy je realizace díla s názvem: „Oprava chodníkového tělesa na ul. Kpt. Jaroše, oprava chodníkového tělesa na ul. Husova a úprava předprostoru u polikliniky na ul. Štefánikova v Kopřivnici“ (dále jen dílo) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace „Oprava chodníkového tělesa na ulici Kpt. Jaroše“ ve stupni zadávací dokumentace zpracované Dopravní projekcí Bojko s.r.o., v říjnu 2021,
 - projektové dokumentace „Oprava chodníkového tělesa na ulici Husova“ ve stupni zadávací dokumentace zpracované Dopravní projekcí Bojko s.r.o., v září 2021,
 - projektové dokumentace „Úprava předprostoru u polikliniky, Štefánikova, Kopřivnice“ ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Dopravní projekcí Bojko s.r.o., v říjnu 2021,
 - smlouvy na realizaci díla uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a příkazníkem jako zhotovitelem ve znění případných dodatků (dále jen smlouva o dílo).

3. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací a méněprací. Zhotovitel díla tedy podal objednateli žádost o prodloužení termínu provedení díla a jeho předání, a to do 30. 6. 2022. Původní termín dokončení díla dle smlouvy je do 60 dní od předání staveniště, což je aktuálně do 20. 5. 2022. Tato žádost byla schválena Radou města na jednání z 10. 5. 2022 v usnesení č. 2607. Tím se posouvá i termín výkonu technickému dozoru na Příkazní smlouvě 6/2022/OMM. Důvodem žádosti zhotovitele je prodloužení termínů dodávek stavebního materiálu požadovaných typů a barevných odstínů dlažeb a betonových výrobků.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících z Příkazní smlouvy 6/2022/OMM ze dne 17. 3. 2022, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě 6/2022/OMM.

3. Předmět dodatku

1. Příkazník bere na vědomí, že uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2022/OMM uzavřené mezi městem Kopřivnice a zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu provedení díla do 30. 6. 2022. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2 příkazní smlouvy, který bude nově znít následovně:

„2. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem předání staveniště zhotoviteli stavby. Tato smlouva se uzavírá na dobu do ukončení a předání předmětné stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany předpokládají předání předmětné stavby do 30. 6. 2022. V případě předání díla s drobnými nedodělky nebránícími užívání stavby bude příkazník vykonávat činnost dle této smlouvy až do okamžiku odstranění vad a nedodělků.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku IV. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„1. Odměna za činnost příkazníka v rozsahu dle čl. II. odst. 2. této smlouvy po dobu uvedenou v čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a její výše bude stanovena takto:

a) odměna za přípravu k výkonu činnosti příkazníka v pevné výši:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
Odměna za přípravu	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč

b) odměna podle skutečného rozsahu činnosti Příkazníka, a to podle dní, ve kterých bude Příkazník vykonávat činnost dle této smlouvy.

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena s DPH</i>
Odměna za jeden den výkonu činnosti příkazníka	874,00 Kč	183,54 Kč	1 057,54 Kč

Smluvní strany sjednaly, že maximální výše odměny příkazníka bude 99 770,00 Kč bez DPH, tj. 120 721,70 Kč vč. DPH, a to i v případě, že příkazník bude vykonávat činnost dle této smlouvy po dobu delší.

Příkazce se zavazuje za provedené práce zaplatit Příkazci cenu uvedenou ve smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 6/2022/OMM uzavřené dne 17. 3. 2022, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 : Rozpočet cenových změn příkazníka – vícepráce (pokračování v provádění technického dozoru díla).

V Kopřivnici dne 16. 5. 2022

V Ostravě dne 16. 5. 2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku

Ing. Lukáš Slepčan
technický dozor stavebníka

Dobrý den paní Šimíčková.

Stávající příkazní smlouva končí dne 16.5.2022. Při dodržení poměrné ceny (874 Kč/den realizace) vychází prodloužení do 30.6.2022 (tedy prodloužení o 45 dnů) navýšení 39 330,-Kč bez DPH (874,-Kč x 45dnů). Jelikož není znám přesný termín ukončení akce, asi bych požádal o potvrzení této mé cenové korekce s tím, že při dodržení termínu na straně zhotovitele půjde o cenu konečnou a maximální. Je možno to takto z vaší strany objednat např. objednávkou? Navrhněte nějaký postup.

Děkuji.

S pozdravem.

Ing. Lukáš SLEPČAN
projektant pozemních staveb
koordinátor BOZP

mob. 734 501 560
e-mail. slepcan@slepcanprojekt.cz
www.slepcanprojekt.cz
ID. 5vx3zd3