



ke sml. 5443/16 T. 4121

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2016 (ID smlouvy: 95201) na akci
„Gymnázium Jihlava – Oprava technického zázemí“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602272; +420 56460205
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ATELIER ALFA, spol. s r.o.
se sídlem: Brněnská 48, 586 01 Jihlava
zastoupený: ing. Slavomír Langmajerem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: ing. Slavomír Langmajer, jednatel
zástupce pro věci technické: ing. Slavomír Langmajer, jednatel
tel./fax: +420 567 307 779, +420 603 502 467
IČO: 18197621
DIČ: CZ18197621
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2700389634/2010
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 877

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1. Smlouvy o dílo ID č. 95201 uzavřené dne 20. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) je aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby a aktualizace rozpočtů a soupisu prací z roku 2016. Tyto aktualizace nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

1) Čl. 6 Cena projektové dokumentace odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění a nově zní:

Cena díla celkem bez DPH činí: 213.600, - Kč
DPH 21 %: 44.856, - Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 258.456, - Kč
slovy: dvěšestpadesátosmtisícčtyřístapadesátšest korun českých

**ekapitulace ceny:
na díla před uzavřením Dodatku č. 1:**

Cena díla bez DPH:	165.600, - Kč
DPH 21%:	34.776, - Kč
Cena díla celkem s DPH čini:	200.376, - Kč

Cena aktualizace projektové dokumentace a aktualizace rozpočtu a soupisu prací dle dodatku č.1

Cena bez DPH:	48.000, - Kč
DPH 21 %:	10.080, - Kč
Cena dodatku celkem s DPH čini :	58.080, - Kč

3) Závěrečná ustanovení

Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace a aktualizovaného rozpočtu a soupisu prací je stanoven do 31.5.2022.

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy č. 1: Nabídka aktualizace projektové dokumentace a aktualizace rozpočtu

V Jihlavě 12.5.2022


Za zhotovitele



Ing. Slavomír Langmajer
jednatel

V Jihlavě 18.05.2022

Za objednatele



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



ATELIER ALFA, spol. s r.o. Jihlava
Brněnská 48, 586 01 Jihlava
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního soudu
v Brně, oddíl C, vložka 877

NABÍDKA

**Aktualizace projektové dokumentace
Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí
Projektové a inženýrské práce**

Zadavatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 58601 Jihlava

Zpracovatel nabídky: ATELIER ALFA, spol. s r.o.
Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Langmajer

V Jihlavě: 10. 5. 2022

Vypracoval: Ing. Slavomír Langmajer

1. Všeobecně

Požádali jste nás o předložení nabídky na úpravu a zajištění vydání povolení na akci:

Aktualizace projektové dokumentace Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí Projektové a inženýrské práce

2. Obsah nabídky

Jedná se o dodávku projektu pro ohlášení stavby na výše uvedenou akci a inženýrská činnost spočívající v zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a vyřízení povolení na jmenovanou akci.

Nabídka zahrnuje:

- aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby
- aktualizace rozpočtů a soupisů prací z roku 2016

PD bude zpracována dle zadání a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

PD bude zpracována jak v textové, tak ve výkresové podobě. Rozsah jednotlivých částí PD bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

PD bude zpracována v listinné formě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě .dwg nebo .dgn a kompletní předmět díla v podobě .pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr (popis jednotlivých položek musí jasně definovat výpočet množství/MJ).

3. Kalkulace ceny projektových prací

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrské činnosti vychází z uvažovaného rozsahu prací, složitosti řešení a technologické náročnosti stavby. Pro kalkulaci byly použity průměrné rozpočtové ceny stavebních prací (URS Praha) a pro kalkulaci projektových prací Honorářový řád.

Aktualizace projektové dokumentace, zapracování změn	20 000,-
<u>Aktualizace rozpočtů a soupisů prací z roku 2016</u>	<u>28 000,-</u>
Cena celkem bez DPH	48 000,-
DPH 21%	10 080,-

4. Termíny plnění zakázky

Termíny zpracování projektové dokumentace jsou přizpůsobeny požadavkům investora a budou uvedeny ve smlouvě.

Předpoklad:
Termín zahájení prací
Úprava PD

po podpisu smlouvy
do 30.5.2022

5. Záruky a odpovědnost projektanta

Zhotovitel je dle ust. § 16, odst. 3 zákona 360/92 Sb. pojištěn z odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti do výše 2 mil. Kč.

Langmajer

V Jihlavě 10. 5. 2022

Vypracoval: Ing. Slavomír Langmajer