

ke ml. 5756/18 Y. 14/16



KUJIP01EQL0W

## DODATEK č. 2

### smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby

Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - projektová dokumentace

#### I. Smluvní strany

Objednatel :	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, Ing. Oldřich Homola
tel.:	564602213, 564602326
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Komerční banka
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	<b>PENTA PROJEKT s.r.o.</b>
se sídlem:	Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.,
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Brož
tel./fax:	+420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO:	479 16 621
DIČ:	CZ47916621
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu:	672846033/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134	

#### II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2018 (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2021 je provedení dodatečných prací podle nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12. Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Článek 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto - se v části Cena projektové dokumentace mění a nově zní:**

Cena projektové dokumentace

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 5 607 100,- Kč

DPH 21%: 1 177 491,- Kč

**Cena PD s DPH celkem: 6 784 591,00 Kč**

## Cena za výkon autorského dozoru se nemění.

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH podle Smlouvy	5 500 000,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH podle Dodatku 1 celkem	45 600,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH podle přílohy 1 celkem	61 500,- Kč
Cena po dodatku č. 2 bez DPH celkem	5 607 100,- Kč

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.


Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 23.5.2022



.....  
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.  
společník

V Jihlavě dne 23.5.2022



.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

36